



**Câmara Municipal de Agudo**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**TERMO ADITIVO 8 AO CONTRATO 1/2018 DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA DE  
CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Termo Aditivo 8 ao Contrato 1/2018, de 22 de  
janeiro de 2018, por prorrogação de prazo.**

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, sendo a CONTRATADA representada por PAULO ADONAI OLIVEIRA MACHADO - procuração anexa, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 1.º, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo formulada pela contratada, protocolada sob nº 124, em 04 de junho de 2018, que teve despacho favorável em partes na mesma data, celebram entre si o Termo Aditivo ao Contrato 1/2018, de 22 de janeiro de 2018, por prorrogação de prazo, alterando, por conseguinte, a redação das Cláusulas Segunda e Terceira, que passa a ser a seguinte:

*“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de: 510 (quinhentos e dez) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.*

.....”

*“CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 550 (quinhentos e cinquenta) dias consecutivos.”*

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 04 de junho de 2019.

**CONTRATANTE:** \_\_\_\_\_  
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO  
Ver. Alberi Cleofas Cardoso – Presidente

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_  
Construtora São Sepé Ltda. - EPP.  
Paulo Adonai Oliveira Machado – Procurador

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
ROMÁRIO KILLIAN  
CPF: 198740730-04

\_\_\_\_\_  
VILSON DIAS  
CPF: 413093590-91