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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 3 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331 , QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS BDI = 19,98%

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO VALOR

MESES
Mês 01 Mês  02 Mês  03 Mês  04

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,45% 2.500,00 65,50% 1.637,50 11,50% 287,50 11,50% 287,50 11,50% 287,50

2 MOVIMENTO DE TERRAS 1,82% 3.147,26 100,00% 3.147,26 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 SUPRA ESTRUTURA 0,30% 518,00 100,00% 518,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

4 ALVENARIAS 1,46% 2.529,72 100,00% 2.529,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

5 REVESTIMENTO EXTERNO 15,31% 26.462,83 10,00% 2.646,28 25,00% 6.615,71 45,00% 11.908,27 20,00% 5.292,57

6 REVESTIMENTO INTERNO 36,72% 63.466,13 0,00% 0,00 22,50% 14.279,88 47,50% 30.146,41 30,00% 19.039,84

7 PISOS 6,52% 11.269,73 80,00% 9.015,78 20,00% 2.253,95 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8 7,72% 13.338,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 13.338,01

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,79% 3.096,00 10,00% 309,60 80,00% 2.476,80 10,00% 309,60 0,00% 0,00

10 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 2,59% 4.471,50 20,00% 894,30 70,00% 3.130,05 10,00% 447,15 0,00% 0,00

11 DRENOS SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 1,07% 1.849,75 0,00% 0,00 90,00% 1.664,78 10,00% 184,98 0,00% 0,00

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,55% 23.428,10 70,00% 16.399,67 25,00% 5.857,03 5,00% 1.171,41 0,00% 0,00

13 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 1,24% 2.146,20 0,00% 0,00 90,00% 1.931,58 10,00% 214,62 0,00% 0,00

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 4,47% 7.732,77 30,00% 2.319,83 60,00% 4.639,66 10,00% 773,28 0,00% 0,00

15 0,72% 1.242,50 0,00% 0,00 90,00% 1.118,25 10,00% 124,25 0,00% 0,00

16 COMPLEMENTOS 3,27% 5.657,53 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 5.657,53

TOTAIS (FÍSICOS)
100,00% - 22,80% - 25,60% - 26,36% - 25,23% -

100,00% - 22,80% - 48,41% - 74,77% - 100,00% -

TOTAIS (FINANCEIROS) 
172.856,02 - 39.417,95 - 44.255,17 - 45.567,46 - 43.615,45

172.856,02 - 39.417,95 - 83.673,12 - 129.240,58 - 172.856,02

Agudo (RS), 03 de dezembro de 2012.

PINGADEIRAS E SOLEIRAS (ABERTURAS 
EXTERNAS)

INSTALAÇÕES PARA REDE DE 
VIGILÂNCIA E ALARME
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