
TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM FINS DE 
LICITAÇÃO

Pelo presente termo, em cumprimento ao disposto no art. 38, da Lei Federal 8666/93 – Lei das 
Licitações, DECLARO aberto o Processo Administrativo 8/2011, com fins de licitar o presente 
objeto:

DO OBJETO:

–Execução da ETAPA 2 da obra de construção o Edifício-sede da Câmara Municipal, a ser 
efetivada  em conformidade  com os  projetos  básico  e  executivo  existentes,  autorizada 
pelas Leis 1755/2009 – Plano Plurianual de Investimentos para 2010 a 2013; 1797/2010 – 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011 e 1804/2010 – Lei Orçamentária para 2011. 
Compreende-se como Etapa 2 a execução dos serviços descritos no Cronograma Físico-
Financeiro constante na página 2 e no Orçamento Analítico constante nas páginas  3 a 8 
deste termo.

DO TIPO DE LICITAÇÃO:

–Menor preço.

DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

–A obra objeto do presente processo licitatório tem previsão orçamentária alocada à rubrica: 
01 – CÂMARA MUNICIPAL; 1.001 – Investimentos Patrimoniais da Câmara Municipal; 
449051.91 – Obras em Andamento: R$427.000,00.

Agudo, 8 de setembro de 2011. -

Ver. Itamar Puntel
Presidente



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 2 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331 , QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS BDI = 20,00%

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO VALOR MESES

Mês 01 Mês  02 Mês  03 Mês  04 Mês  05 Mês  06
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,52% 6.477,73 75,00% 4.858,29 5,00% 323,89 5,00% 323,89 5,00% 323,89 5,00% 323,89 5,00% 323,89

2 MOVIMENTO DE TERRAS 2,53% 10.808,40 70,00% 7.565,88 30,00% 3.242,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES 4,05% 17.283,00 100,00% 17.283,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

4 SUPRA ESTRUTURA 10,53% 44.958,80 20,00% 8.991,76 55,00% 24.727,34 20,00% 8.991,76 5,00% 2.247,94 0,00% 0,00 0,00% 0,00

5 PAREDES 21,50% 91.811,00 20,00% 18.362,20 45,00% 41.314,95 30,00% 27.543,30 5,00% 4.590,55 0,00% 0,00 0,00% 0,00

6 REVESTIMENTO 2,31% 9.855,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,00% 1.971,00 80,00% 7.884,00

7 PISOS 8,61% 36.774,77 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,00% 11.032,43 60,00% 22.064,86 10,00% 3.677,48 0,00% 0,00

8 COBERTURA 37,62% 160.635,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 40.158,87 40,00% 64.254,20 35,00% 56.222,42

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,09% 25.995,55 40,00% 10.398,22 0,00% 0,00 45,00% 11.698,00 5,00% 1.299,78 5,00% 1.299,78 5,00% 1.299,78

10 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 2,04% 8.713,60 5,00% 435,68 0,00% 0,00 95,00% 8.277,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

11 DRENOS SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 0,07% 298,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 298,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,93% 3.976,90 25,00% 994,23 0,00% 0,00 75,00% 2.982,68 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

13 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 0,40% 1.707,00 60,00% 1.024,20 0,00% 0,00 40,00% 682,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

14 COMPLEMENTOS 1,80% 7.704,76 35,00% 2.696,67 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 65,00% 5.008,10

TOTAIS (FÍSICOS)
100,00% - 17,00% - 16,30% - 16,82% - 16,55% - 16,75% - 16,57% -

100,00% - 17,00% - 33,31% - 50,13% - 66,68% - 83,43% - 100,00% -

TOTAIS (FINANCEIROS) 
427.000,00 - 72.610,13 - 69.608,70 - 71.830,77 - 70.685,89 - 71.526,34 - 70.738,18

427.000,00 - 72.610,13 - 142.218,82 - 214.049,59 - 284.735,48 - 356.261,81 - 427.000,00



Planilha de Orçamento Global - PRÉDIO SEDE CÂMARA VEREADORES AGUDO - RS
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 2 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID TOTAL M.O. VALOR TOTAL (%)PR. UNIT. 
MATERIAL

PR. UNIT. 
M.O.

TOTAL 
MATERIAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO / DEPÓSITO PORTE PEQUENO S=24,00M² 24,00 M2 76,00 37,00 1.824,00 888,00 2.712,00 

1.2 2,00 M2 64,00 34,00 128,00 68,00 196,00 
1.3 REFORMA TAPUME EXISTENTE 1,00 VB 240,00 130,00 240,00 130,00 370,00 
1.4 AMPLIAÇÃO TAPUME EXISTENTE MANTENDO PADRÃO 43,85 M 21,50 7,00 942,78 306,95 1.249,73 
1.5 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ENERGIA 6,00 UNID 325,00  - 1.950,00  - 1.950,00 

Subtotal item  01 5.084,78 1.392,95 6.477,73 1,52%

2. MOVIMENTO DE TERRAS 

2.1 867,50 M2 0,05 0,80 43,38 694,00 737,38 

2.2 150,00 M3 14,20 5,80 2.130,00 870,00 3.000,00 

2.3 165,00 M3 14,20 5,80 2.343,00 957,00 3.300,00 

2.4 867,50 M2  - 3,15  - 2.732,63 2.732,63 

2.5 32,45 M3  - 32,00  - 1.038,40 1.038,40 
Subtotal item  02 4.516,38 6.292,03 10.808,40 2,53%

3. INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES
3.1 SAPATA ISOLADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 15 MPA, COMPLETA 5,25 M3 635,00 315,00 3.333,75 1.653,75 4.987,50 

3.2 2,55 M3 635,00 315,00 1.619,25 803,25 2.422,50 

3.3 2,05 M3 935,00 395,00 1.916,75 809,75 2.726,50 

3.4 3,20 M3 935,00 395,00 2.992,00 1.264,00 4.256,00 

3.5 1,71 M3 935,00 395,00 1.598,85 675,45 2.274,30 

3.6 26,00 M2 15,80 7,90 410,80 205,40 616,20 
Subtotal item  03 11.871,40 5.411,60 17.283,00 4,05%

REFORMA DE PLACA DE OBRA - PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA

LIMPEZA SUPERFICIAL - RETIRADA DE MATERIAL ORGÂNICO, ENTULHO 
E LIXO DO PAVIMENTO SUB-TÉRREO E TÉRREO
ATERRO DO PAVIMENTO SUB-TÉRREO COM MATERIAL DE 1º 
CATEGORIA - ATÉ NÍVEL PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO
ATERRO PARA ACESSO AO PAVIMENTO TÉRREO PELA RUA MUNIZ 
FERRAZ COM MATERIAL DE 1º CATEGORIA - ATÉ NÍVEL PARA 
EXECUÇÃO DAS RAMPAS, CALCADAS E ESCADAS
APILOAMENTO MANUAL DE ATERRO DO PAVIMENTO SUB-TÉRREO E 
TÉRREO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ATE 1,50M COM REATERRO PARA EXECUÇÃO DE 
SAPATAS

SAPATA ISOLADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 15 MPA, COMPLETA - 
(ESTRUTURA CAIXA DÁGUA EXTERNA)
VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, COMPLETA 
(DIVISÓRIAS SUB-TÉRREO)
VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, COMPLETA 
(PARA MUROS DE ARRIMO COM LAJE E PAREDE DIVISA TERRENO 
OESTE)
VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, COMPLETA 
(ESTRUTURA CAIXA DÁGUA EXTERNA)
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO COM HIDRO-ASFALTO 
APLICAÇÃO DE 4 DEMÃOS (MENOS VIGAS FUNDAÇÃO MURO DE 
ARRIMO COM LAJE)



Planilha de Orçamento Global - PRÉDIO SEDE CÂMARA VEREADORES AGUDO - RS
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 2 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID TOTAL M.O. VALOR TOTAL (%)PR. UNIT. 
MATERIAL

PR. UNIT. 
M.O.

TOTAL 
MATERIAL

4 SUPRA ESTRUTURA

4.1 3,60 M3 955,00 415,00 3.438,00 1.494,00 4.932,00 

4.2 2,70 M3 955,00 415,00 2.578,50 1.120,50 3.699,00 

4.3 2,52 M3 955,00 415,00 2.406,60 1.045,80 3.452,40 

4.4 7,25 M3 955,00 415,00 6.923,75 3.008,75 9.932,50 

4.5 1,50 M3 955,00 415,00 1.432,50 622,50 2.055,00 

4.6 1,25 M3 955,00 415,00 1.193,75 518,75 1.712,50 

4.7
35,00 M2 55,00 25,00 1.925,00 875,00 2.800,00 

4.8

26,40 M2 59,00 27,00 1.557,60 712,80 2.270,40 

4.9 2,65 M3 955,00 415,00 2.530,75 1.099,75 3.630,50 
4.10 PILARES CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa - COMPLETO (TÉRREO) 4,45 M3 955,00 415,00 4.249,75 1.846,75 6.096,50 

4.11 2,00 M3 955,00 415,00 1.910,00 830,00 2.740,00 

4.12 1,20 M3 950,00 415,00 1.140,00 498,00 1.638,00 
Subtotal item  04 31.286,20 13.672,60 44.958,80 10,53%

5 PAREDES

5.1 166,50 M2 73,00 26,00 12.154,50 4.329,00 16.483,50 

5.2 134,00 M2 67,00 24,00 8.978,00 3.216,00 12.194,00 

5.3 677,00 M2 35,00 16,00 23.695,00 10.832,00 34.527,00 

5.4 129,00 M2 46,00 19,00 5.934,00 2.451,00 8.385,00 

5.5 396,00 M2 33,00 14,00 13.068,00 5.544,00 18.612,00 

5.6 43,50 M2 26,00 11,00 1.131,00 478,50 1.609,50 
Subtotal item  05 64.960,50 26.850,50 91.811,00 21,50%

VIGAS CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa, SEÇÃO 15X40CM - COMPLETA 
(CINTAMENTO PLENÁRIO)
VIGAS CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa, SEÇÃO 15X55CM - COMPLETA 
(VIGA SUPERIOR SAGUÃO E ALPENDRE)
VIGAS CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa, SEÇÃO 20X50CM - COMPLETA 
(VIGA INTERMEDIÁRIA ESTRUTURA CAIXA DÁGUA EXTERNA)
VIGAS CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa, SEÇÃO 15X25CM - COMPLETA 
(CINTAMENTO PLATIBANDA TELHADO)
VIGAS CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa, SEÇÃO 15X25CM - COMPLETA 
(CINTAMENTO MUROS DE ARRIMO COM LAJE E PAREDE DE DIVISA DO 
TERRENO OESTE)
VIGAS CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa, SEÇÃO 20X30CM - COMPLETA 
(CINTAMENTO ESTRUTURA CAIXA DÁGUA EXTERNA)
LAJE PRÉ-MOLDADA  -  INCLUSIVE TAVELA CERÂMICA, MALHA DE 
FERRO, CAPEAMENTO CONCRETO FCK 20MPA(ESPESSURA h=5cm) E 
ESCORAMENTO (PASSARELA E FLOREIRA)
LAJE PRÉ-MOLDADA  -  INCLUSIVE TAVELA CERÂMICA, MALHA DE 
FERRO, CAPEAMENTO CONCRETO FCK 20MPA(ESPESSURA h=5cm) E 
ESCORAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE NEGATIVOS PARA REFORÇO - 
(ESTRUTURA CAIXA DÁGUA EXTERNA)
PILARES CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa  - COMPLETO (SUBTÉRREO, 
PASSARELA E PAREDE DE DIVISA OESTE)

PILARES CONCRETO ARMADO, FCK 20Mpa - COMPLETO (ESTRUTURA 
CAIXA DÁGUA EXTERNA)
PILARETES CONCRETO ARMADO A CADA 3M PARA AMARRAÇÃO DA 
PLATIBANDA, DIMENSÃO 15X15CM,  FCK 15Mpa - COMPLETO

ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS ESPESSURA 25CM, PARA ARRIMO, COM 
FERROS ARGAMASSADOS 8,0MM A CADA 5 FIADAS, COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO 
PLASTIFICANTE- MUROS DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ATERRO
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (11,5x14x24cm), ASSENTAMENTO DE 
DOIS BLOCOS UM DE CUTELO E OUTRO A CHATO, E= 0.30 m, COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E ADITIVO PLASTIFICANTE (PAREDE 
OESTE DO PLENÁRIO)
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (11,5x14x24cm), E= 0.20 m, COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E ADITIVO PLASTIFICANTE
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO À VISTA COM DUAS FACES LISAS E 
JUNTAS REBAIXADAS (9x14x24cm), E= 0.20 m, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA E ADITIVO PLASTIFICANTE
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (11,5x14x24cm), E= 0.15 m, COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E ADITIVO PLASTIFICANTE
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO MACIÇO (5x11x23cm) ASSENTADO A 
CUTELO , E= 0.10 m e H=2.20m, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
E ADITIVO PLASTIFICANTE (DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS)



Planilha de Orçamento Global - PRÉDIO SEDE CÂMARA VEREADORES AGUDO - RS
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 2 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID TOTAL M.O. VALOR TOTAL (%)PR. UNIT. 
MATERIAL

PR. UNIT. 
M.O.

TOTAL 
MATERIAL

6 REVESTIMENTO

6.1 492,75 M2 1,10 1,50 542,03 739,13 1.281,15 

6.2 492,75 M2 3,05 6,15 1.502,89 3.030,41 4.533,30 

6.3 492,75 M2 2,80 5,40 1.379,70 2.660,85 4.040,55 
Subtotal item 06 3.424,61 6.430,39 9.855,00 2,31%

7 PISOS
7.1 LEITO DE PEDRA BRITADA COM 5CM DE ESPESSURA 867,50 M2 2,60 0,90 2.255,50 780,75 3.036,25 

7.2 627,00 M2 18,70 9,50 11.724,90 5.956,50 17.681,40 

7.3 26,40 M2 18,70 9,50 493,68 250,80 744,48 

7.4 240,50 M2 38,00 20,50 9.139,00 4.930,25 14.069,25 

7.5 240,50 M2 3,42 1,75 822,51 420,88 1.243,39 
Subtotal item 07 24.435,59 12.339,18 36.774,77 8,61%

8 COBERTURA
8.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA 863,80 M2 41,50 19,40 35.847,70 16.757,72 52.605,42 
8.2 TERCAMENTO COM PERFIL"U" ENRIJECIDO 40x100x40 - 2,25mm 834,00 M 18,00 8,00 15.012,00 6.672,00 21.684,00 

8.3 863,80 M2 61,85 17,50 53.426,03 15.116,50 68.542,53 

8.4 68,00 M 39,50 8,50 2.686,00 578,00 3.264,00 

8.5 66,20 M 31,50 10,00 2.085,30 662,00 2.747,30 

8.6 68,85 M 27,00 10,00 1.858,95 688,50 2.547,45 

8.7 29,50 M 19,00 9,00 560,50 265,50 826,00 

8.8 193,45 M 16,10 7,00 3.114,55 1.354,15 4.468,70 

8.9 107,00 M 16,10 7,00 1.722,70 749,00 2.471,70 

8.10 26,40 M2 18,00 9,00 475,20 237,60 712,80 

8.11 26,40 M2 20,00 9,00 528,00 237,60 765,60 
Subtotal item 08 117.316,93 43.318,57 160.635,50 37,62%

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MANUAL - (INTERIOR DAS PLATIBANDAS)
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, 
PREPARO MANUAL - (INTERIOR DAS PLATIBANDAS)
REBOCO TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO 
MANUAL - (INTERIOR DAS PLATIBANDAS)

CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES FCK 15Mpa COM 6CM DE ESPESSURA 
DESEMPENO MANUAL (SUB-TÉRREO, PASSARELAS, ESCADAS E 
ACESSOS)
CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES FCK 15Mpa COM 6CM DE ESPESSURA 
DESEMPENO MANUAL - (ESTRUTURA CAIXA DÁGUA EXTERNA)
CONTRAPISO CONCRETO FCK 15Mpa, ESPESSURA 8CM ARMADO COM 
MALHA DE FERRO (20X20CM - FIO 3,4mm) (GARAGEM)
ACABAMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
TRAÇO 1:2 COM 1CM DE ESPESSURA E DESEMPENO MANUAL 
(GARAGEM)

COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS TERMOÁCUSTICAS - (REF. 
TELHAS TOPSTEEL BRASILIT), INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXACAO
CUMEEIRAS PARA TELHAS TERMOÁCUSTICAS - INCLUINDO 
ACESSÓRIOS PARA FIXACAO
CALHA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N.26, DESENVOLVIMENTO 
60cm, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXACAO 
CALHA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N.26, DESENVOLVIMENTO 
50cm, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXACAO 
CALHA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N.26, DESENVOLVIMENTO 
35cm, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXACAO 
RUFO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N. 24, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS PARA FIXACAO SOBRE PLATIBANDAS DA COBERTURA
ALGEROZ EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N.24, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS PARA FIXACAO
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA (ESTRUTURA EXTERNA 
CAIXA DÁGUA)
COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS TIPO ALUZINC PERFIL 
TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,5mm - INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA 
FIXACAO (ESTRUTURA EXTERNA CAIXA DÁGUA)
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Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 2 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID TOTAL M.O. VALOR TOTAL (%)PR. UNIT. 
MATERIAL

PR. UNIT. 
M.O.

TOTAL 
MATERIAL

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 8,00 M 77,50 23,00 620,00 184,00 804,00 

9.2 94,00 M 31,50 17,25 2.961,00 1.621,50 4.582,50 

9.3 304,00 M 11,80 8,10 3.587,20 2.462,40 6.049,60 

9.4 3,00 M 10,00 7,10 30,00 21,30 51,30 

9.5 12,00 M 7,30 5,00 87,60 60,00 147,60 

9.6 6,00 M 5,20 3,50 31,20 21,00 52,20 

9.7 1,00 UNID 42,00 21,00 42,00 21,00 63,00 

9.8 7,00 UNID 30,00 12,00 210,00 84,00 294,00 

9.9 1,00 UNID 185,00 70,00 185,00 70,00 255,00 

9.10 15,00 UNID 85,00 30,00 1.275,00 450,00 1.725,00 

9.11 2,00 UNID 145,00 60,00 290,00 120,00 410,00 

9.12 7,00 UNID 85,00 30,00 595,00 210,00 805,00 

9.13 3,00 UNID 460,00 260,00 1.380,00 780,00 2.160,00 

9.14 3,00 UNID 490,00 260,00 1.470,00 780,00 2.250,00 

9.15 2,00 UNID 2.745,00 358,50 5.490,00 717,00 6.207,00 

9.16 1,00 VB 95,00 44,35 95,00 44,35 139,35 
Subtotal item  09 18.349,00 7.646,55 25.995,55 6,09%

TUBULAÇÃO PVC 200mm, PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS E CONEXÕES (SUB-TÉRREO)
TUBULAÇÃO PVC 150 mm, PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS E CONEXÕES (SUB-TÉRREO, TÉRREO EXTERNO, SAÍDA 
DOS FILTROS DA ÁGUA DA CHUVA, CONDUTORES E DESCIDAS DE 
ÁGUA PLUVIAL )
TUBULAÇÃO PVC 100mm, PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS E CONEXÕES (SUB-TÉRREO, TÉRREO EXTERNO, LIGAÇÃO 
CAIXA DE ÁGUA EXTERNA E DESCIDAS ÁGUA PLUVIAL)
TUBULAÇÃO PVC 75mm, PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS E CONEXÕES (SUB-TÉRREO)
TUBULAÇÃO PVC 50mm, PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS E CONEXÕES (SUB-TÉRREO E VÃOS DE ILUMINAÇÃO)
TUBULAÇÃO PVC 40mm, PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS E CONEXÕES (SUB-TÉRREO E VÃOS DE ILUMINAÇÃO)
CAIXA DE GORDURA CILÍNDRICA DE PVC, DIÂMETRO 30cm, SAÍDA 75mm 
E TAMPA CEGA (SUB-TÉRREO)
CAIXA SINFONADA 150x150-50mm, COM GRELHA (SUB-TÉRREO E 
VÃOS DE ILUMINAÇÃO)
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS 25CM, 
REBOCADA INTERNAMENTE, MED. INT. 80X80X80CM, COM TAMPA E 
FUNDO DE CONCRETO - (AP)
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS 15CM, 
REBOCADA INTERNAMENTE, MED. INT. 40X40X40CM, COM TAMPA E 
FUNDO DE CONCRETO - (AP)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS 15CM, 
REBOCADA INTERNAMENTE, MED. INT. 40X40X40CM, COM TAMPA 
METÁLICA TIPO GRELHA, 50X50CM,  EM FERRO CHATO 1"X 1/4, espaç. 
3CM E FUNDO DE AREIA - (AP)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS 15CM, 
REBOCADA INTERNAMENTE, 40X40X40CM, COM TAMPA E FUNDO DE 
CONCRETO - (ES)
FOSSA SÉPTICA CILÍNDRICA EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO 
1.825 LITROS, DIÂMETRO INTERNO 1.0m, ALTURA INTERNA 2.4m, COM 
TAMPA DE INSPECAO, CONFORME PROJETO
FILTRO ANAERÓBIO EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO 1.250 
LITROS, DIÂMETRO INTERNO 1.0m, ALTURA INTERNA 1.6m, COM TAMPA 
DE INSPEÇÃO E CARGA DE BRITA, CONFORME PROJETO
FILTRO TIPO VORTEX MARCA WISY MODELO WFF 150 (OU SIMILAR), 
INCLUINDO FREIO DÁGUA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO , PARA 
FILTRAGEM DA ÁGUA DA CHUVA CAPTADA DO TELHADO DO PLENÁRIO
LIGAÇÃO DOS COLETORES DE ÁGUA PLUVIAL DA COBERTURA DO 
PLENÁRIO COM AS CAIXAS DÁGUA EXTERNAS E INTERLIGAÇÃO ENTRE 
AS CAIXAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA ARMAZENADA
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID TOTAL M.O. VALOR TOTAL (%)PR. UNIT. 
MATERIAL

PR. UNIT. 
M.O.

TOTAL 
MATERIAL

10 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA

10.1 148,00 M 3,70 2,25 547,60 333,00 880,60 

10.2 2,00 UNID 1.450,00 225,00 2.900,00 450,00 3.350,00 

10.3 1,00 UNID 1.680,00 245,00 1.680,00 245,00 1.925,00 

10.4 1,00 UNID 1.980,00 270,00 1.980,00 270,00 2.250,00 

10.5 2,00 UNID 75,00 25,00 150,00 50,00 200,00 

10.6 9,00 UNID 8,00 4,00 72,00 36,00 108,00 
Subtotal item 10 7.329,60 1.384,00 8.713,60 2,04%

11 DRENOS SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

11.1 20,00 M 10,60 4,30 212,00 86,00 298,00 
Subtotal item 11 212,00 86,00 298,00 0,07%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1 2,00 UNID 120,00 50,00 240,00 100,00 340,00 

12.2 7,00 UNID 75,00 25,00 525,00 175,00 700,00 

12.3 18,00 M 34,30 13,20 617,40 237,60 855,00 

12.4 2,00 M 16,20 8,60 32,40 17,20 49,60 

12.5 25,00 M 14,30 6,80 357,50 170,00 527,50 

12.6 99,00 M 10,50 4,70 1.039,50 465,30 1.504,80 
Subtotal item 12 2.811,80 1.165,10 3.976,90 0,93%

TUBULAÇÃO PVC  RÍGIDO SOLDÁVEL PARA AF, 25MM, INCLUINDO 
CONEXÕES (MURO INSTALAÇÕES ATÉ SUBIDAS PARA AS CAIXAS 
DÁGUA E DAS CAIXAS DÁGUA EXTERNAS ATÉ TORNEIRAS DE JARDIM 
E LIMPEZA)
CAIXA DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS - MARCA FORTLEV OU 
SIMILAR
CAIXA DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 6000 LITROS - MARCA FORTLEV OU 
SIMILAR
CAIXA DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 7500 LITROS - MARCA FORTLEV OU 
SIMILAR
CAIXA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS 15CM, REBOCADA 
INTERNAMENTE, MED. INT. 30X30X30CM, COM TAMPA DE CONCRETO E 
FUNDO COM BRITA - (INSTALAÇÃO TORNEIRA DE JARDIM)
TORNEIRAS PLÁSTICAS PARA JARDIM E LIMPEZA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TUBULAÇÃO PVC  RÍGIDO SOLDÁVEL PARA DRENOS SISTEMA DE 
CLIMATIZAÇÃO, 40MM, INCLUINDO CONEXÕES, (TRECHOS PELO PISO 
SUB-TÉRREO)

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS 15CM, 
REBOCADA INTERNAMENTE, MED. INT. 50X50X50CM, COM TAMPA E 
FUNDO DE CONCRETO - (GARAGEM SUB-TÉRREO E JUNTO MURO 
INSTALAÇÕES)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS 15CM, 
REBOCADA INTERNAMENTE, MED. INT. 30X30X30CM, COM TAMPA E 
FUNDO DE CONCRETO - (EXTERNAS AO PRÉDIO)
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 100mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(PISO DA GARAGEM NO SUB-TÉRREO E EXTERNO AO PRÉDIO)
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 60mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(PISO DA GARAGEM NO SUB-TÉRREO)
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXTERNO AO PRÉDIO)
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(PISO DA GARAGEM NO SUB-TÉRREO E EXTERNO AO PRÉDIO)
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID TOTAL M.O. VALOR TOTAL (%)PR. UNIT. 
MATERIAL

PR. UNIT. 
M.O.

TOTAL 
MATERIAL

13 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

13.1 1,00 UNID 180,00 65,00 180,00 65,00 245,00 

13.2 6,00 UNID 96,00 30,50 576,00 183,00 759,00 

13.3 74,00 M 6,40 3,10 473,60 229,40 703,00 
Subtotal item 13 1.229,60 477,40 1.707,00 0,40%

14 COMPLEMENTOS

14.1 3,20 M2 118,00 50,50 377,60 161,60 539,20 

14.2 8,20 M 122,50 41,50 1.004,50 340,30 1.344,80 
14.3 ALÇAPÃO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS 2,00 UNID 50,00 21,00 100,00 42,00 142,00 

14.4 3,60 M3 315,00 110,00 1.134,00 396,00 1.530,00 

14.5 80,55 M 9,80 8,75 789,39 704,81 1.494,20 

14.6 45,50 M2 8,50 6,40 386,75 291,20 677,95 
14.7 LIMPEZA FINAL DE OBRA COM REMOÇÃO DE DESCARTES 1.976,61 M2 0,10 0,90 197,66 1.778,95 1.976,61 

Subtotal item 14 3.989,90 3.714,86 7.704,76 1,80%

TOTAL DO ORÇAMENTO 296.818,28 130.181,72  R$ 427.000,00 100,00%

* BDI ADOTADO = 20%

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS EM ALVENARIA 
DE TIJ MACIÇOS 25CM, TIPO R1 MED. INT. 0,60X0,35X0,50m, REBOCADA 
INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CHAPA METÁLICA
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS 15CM, 
REBOCADA INTERNAMENTE, MED. INT. 20X20X30CM, COM TAMPA EM 
CHAPA METÁLICA
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 25mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(PISO PEÇA FUNCIONAL E EXTERNO AO PRÉDIO)

MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ESPESSURA 20cm, 
DIMENSÃO 200X160cm, INCLUINDO FUNDAÇÃO (JUNTO A DIVISA COM 
PRÉDIO ACISA)
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 40mm PARA 
ESTRUTURA E TUBOS 30mm PARA DEGRAUS (ACESSO A CAIXA 
DÁGUA SUPERIOR DO PRÉDIO E ACESSO AO NÍVEL SUPERIOR DA 
ESTRUTRA DAS CAIXAS DÁGUA EXTERNAS)

EXECUÇÃO DE ESCADA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇOS COM 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (PEÇA 
FUNCIONAL E DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E CADEIRAS)
EXECUÇÃO DE CANALETAS COM TUBO PVC 75mm, PARA ESGOTO E 
ÁGUA PLUVIAL CORTADOS AO MEIO, (CONTORNO DAS PAREDES 
DUPLA NO SUB-TÉRREO)
FECHAMENTO DE VÃOS COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 8mm, 
PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA ACESSOS NÃO 
AUTORIZADOS


