
TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM FINS DE
LICITAÇÃO

Pelo presente termo, em cumprimento ao disposto no art. 38, da Lei Federal 8666/93 – Lei
das Licitações, 

CONSIDERANDO o interesse público relevante na conclusão da construção do Edifício-Sede
da Câmara Municipal,

CONSIDERANDO  a  homologação  do  Processo  10/2014,  Edital  3/2014,  de  Concorrência
Pública, declarando DESERTA aquela Licitação, e terem outros três processos licitatórios para
o mesmo objeto sido um FRACASSADO e dois DESERTOS;

DECLARO aberto o Processo Administrativo 1/2015, com fins de licitar o presente objeto:

DO OBJETO:

– Execução da ETAPA 4 da obra de construção o Edifício-sede da Câmara Municipal, a
ser  efetivada  em  conformidade  com  os  projetos  básico  e  executivo  existentes,
autorizada pelas Leis 1911/2013 – Plano Plurianual de Investimentos para 2014 a 2017;
1972/2014  –  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  para  2015  e  1974/2014  –  Lei
Orçamentária Anual para 2015. Compreende-se como Etapa 4 a execução dos serviços
descritos no Orçamento Analítico constante nas páginas 2 a 15, no Cronograma Físico-
Financeiro constante na página 16 e nas Instruções de Execução,constantes nas páginas
17 a 23 deste termo.

DA MODALIDADE E DO TIPO DE LICITAÇÃO:

–  A modalidade será a da concorrência e o tipo de menor preço.

DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

–A obra  objeto  do presente  processo licitatório  tem previsão orçamentária  alocada  à
rubrica:  01  –  CÂMARA MUNICIPAL;  1.001  –  Investimentos  Patrimoniais  da
Câmara Municipal; 449051.91 – Obras em Andamento.

Agudo, 5 de janeiro de 2015. -

Ver. Cleber Cassel
Presidente
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ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 01

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

1. SERVIÇOS PRELIMINARES CÓDIGO CÓDIGO

1.1 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE UNIDADE SANITÁRIA - 5,0m²;            1,00 UNID                589,99                737,49                589,99                  737,49 25301

1.2            2,40 M2                217,09                271,36                521,02                  651,27 74209/001

1.3          90,00 M                  36,12                  45,15             3.250,80               4.063,50 74220/001

1.4 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ENERGIA;            5,00 UNID                294,00                367,50             1.470,00               1.837,50 

Total item 1             5.831,81               7.289,76 1,44%

2. ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.1

         27,00 M2                  59,01                  73,76             1.593,27               1.991,59 73935/002

2.2        219,20 M2                  66,40                  83,00           14.554,88             18.193,60 64300

2.3

         28,40 M2                  69,03                  86,29             1.960,45               2.450,57 

Total item 2           18.108,60             22.635,75 4,48%

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FIXADA 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA;

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6mm, 
ALTURA 2,2M, COM ESTRUTURA DE MADEIRA;

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (11,5x14x24cm), 
E= 0.15 m, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE 
CIMENTO E AREIA COM ADITIVO PLASTIFICANTE;

DIVISÓRIA LEVE TIPO DIVILUX, FABRICANTE EUCATEX, 35mm, 
COM PERFIS EM AÇO - NÃO INCLUIDO VIDROS;

DIVISÓRIA LEVE FORMADA POR ESTRUTURA DE MADEIRA 
COM FECHAMENTO NOS DOIS LADOS COM CHAPA DE 
COMPENSADO NAVAL 8mm, INCLUINDO APLICAÇÃO DE 
MASSA ACRÍLICA E PINTURA;

64101 + 
141212 + 
141257
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ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 02

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

3. REVESTIMENTO EXTERNO

3.1

         40,00 M2                    3,71                    4,64                148,40                  185,50 87894

3.2

         40,00 M2                  16,85                  21,06                674,00                  842,50 87792

3.3

         55,00 M2                  15,50                  19,38                852,50               1.065,63 74001/001

3.4

         42,95 M2                    4,26                    5,33                182,97                  228,71 22161

3.5

       130,00 M2                110,50                138,13           14.365,00             17.956,25 84112 92490

Total item 3           16.222,87             20.278,58 4,01%

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, 
PREPARO MECÂNICO  (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO 
TÉRREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS EXTERNOS, 
INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBÉM NA LAJE DE 
PROTEÇÃO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO);

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 
20mm, PREPARO MECÂNICO  (EXECUTADO NA FACHADA SUL 
DO TÉRREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS 
EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBÉM 
NA LAJE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DO 
ESTACIONAMENTO);

REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, 
ESPESSURA 5mm, PREPARO MECÂNICO (EXECUTADO NA 
FACHADA SUL DO TÉRREO DA ESTRUTURA DOS 
RESERVATÓRIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E 
VIGAS, NA LAJE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DO 
ESTACIONAMENTO E EM VIGAS E PILARES DA FACHADA 
LESTE);

DEMOLIÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA FINA 
INDUSTRIALIZADA, PARA GARANTIR ADERÊNCIA A 
POSTERIOR ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, 
INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO (EXECUTADO NA FACHADA 
LESTE);

PORCELANATO POLIDO RETIFICADO EM FACHADAS, 
DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PEÇAS 50x50cm, COM JUNTA 
MÁXIMA 2mm, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA PARA PORCELANATO PARA 
ÁREA EXTERNA, INCLUINDO REJUNTAMENTO E MONTAGEM 
E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA O ASSENTAMENTO 
(LOCAIS INDICADOS EM PLANTA ANEXO);
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ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 03

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

4. REVESTIMENTO INTERNO

4.1

         78,80 M2                    2,35                    2,94                185,18                  231,48 87879

4.2

         78,80 M2                  16,85                  21,06             1.327,78               1.659,73 87792

4.3

         78,80 M2                  15,50                  19,38             1.221,40               1.526,75 74001/001

4.4
       911,00 M2                    2,35                    2,94             2.140,85               2.676,06 87879

4.5

       911,00 M2                  16,85                  21,06           15.350,35             19.187,94 87792

4.6
       835,50 M2                  15,50                  19,38           12.950,25             16.187,81 74001/001

Total item 4           33.175,81             41.469,76 8,20%

5. IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1            7,00 M2                  47,17                  58,96                330,19                  412,74 83737

Total item 5                330,19                  412,74 0,08%

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, 
PREPARO MECÂNICO (EXECUTADO NO POÇO DE 
ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. SUPERIOR 
E NOVAS ALVENARIAS);

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 
20mm, PREPARO MECÂNICO (EXECUTADO NO POÇO DE 
ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. SUPERIOR 
E NOVAS ALVENARIAS);

REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, 
ESPESSURA 5mm PREPARO MECÂNICO (EXECUTADO NO 
POÇO DE ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. 
SUPERIOR E NOVAS ALVENARIAS);

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, 
PREPARO MECÂNICO (PEÇA FUNCIONAL PAV. SUB-TÉRREO - 
PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES);

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 
20mm, PREPARO MECÂNICO (PEÇA FUNCIONAL PAV. SUB-
TÉRREO - PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES);

REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, 
ESPESSURA 5mm PREPARO MECÂNICO (PEÇA FUNCIONAL 
PAV. SUB-TÉRREO - PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES);

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, E=3mm (JARDIM INTERNO);
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ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 04

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

6. PISOS, AZULEJOS E RODAPÉS

6.1

       313,80 M2                  31,93                  39,91           10.019,63             12.524,54 101516

6.2

         44,95 M2                  39,89                  49,86             1.793,06               2.241,32 87257

6.3

         29,10 M                    7,12                    8,90                207,19                  258,99 88650

6.4

       540,95 M2                  25,03                  31,29           13.539,98             16.924,97 87660

6.5

         56,90 M2                  39,89                  49,86             2.269,74               2.837,18 87257

6.6

         51,20 M                    7,12                    8,90                364,54                  455,68 88650

AZULEJO CERÂMICO COR, PEI-2 OU 3, 1ª QUALIDADE, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E CIMENTO 
COLANTE PARA AMBIENTE INTERNO - AC I - INCLUINDO 
REJUNTAMENTO (BANHEIROS, LAVANDERIA E COPA 
INDICADOS EM PLANTAS ANEXO);

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE, PEI-5, 1ª QUALIDADE, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA 
PARA ASSENTAMENTO EXTERNO - AC III - INCLUINDO 
REJUNTAMENTO (SOBRE LAJE GABINETE PRESIDENTE);

RODAPÉ CERÂMICO, PADRÃO MÉDIO, PEI-4, ALTURA 8cm, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, 
INCLUINDO REJUNTAMENTO (SOBRE LAJE GABINETE 
PRESIDENTE);

REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE 
CIMENTO E AREIA, ESPESSURA MÉDIA 3cm (AMBIENTES 
INTERNOS ONDE SERÃO ASSENTADOS PISO CERÂMICO E 
PORCELANATO);

PISO CERÂMICO, PEI- 4 OU 5, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA AMBIENTE 
INTERNO - AC I - INCLUINDO REJUNTAMNETO (AMBIENTES 
DO PAV. SUBTÊRREO EXCETO GARAGEM E PEÇA 
FUNCIONAL);

RODAPÉ CERÂMICO, PADRÃO MÉDIO, PEI-4, ALTURA 8cm, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, 
INCLUINDO REJUNTAMENTO (AMBIENTES PAV.SUBTÊRREO 
COM PISO CERÂMICO E SEM AZULEJOS NAS PAREDES);
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ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 05

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

6.7

       484,05 M2                  89,99                112,49           43.559,66             54.449,57 92490

6.8
         34,25 M2                135,84                169,80             4.652,52               5.815,65 92342

Total item 6           76.406,32             95.507,91 18,90%

7. PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS)

7.1

         23,00 M                  79,77                  99,71             1.834,71               2.293,39 84088

7.2

         23,35 M                  62,82                  78,53             1.466,85               1.833,56 84161

Total item 7             3.301,56               4.126,95 0,82%

PISO PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, DIMENSÕES 
MÍNIMAS DAS PEÇAS 50x50cm, COM JUNTA MÁXIMA 2mm, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA 
PARA PORCELANATO, INCLUINDO REJUNTAMENTO (LOCAIS 
INDICADOS EM PLANTA ANEXO);

PISO BASALTO POLIDO, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PARA 
REVESTIMENTO DAS ESCADAS;

PEITORIL EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15cm, COM 1,5cm 
MAIOR EM CADA LATERAL DO VÃO A SER EMPREGADO, 
ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
CIMENTO E AREIA (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA);
(EXECUTADA EM TODAS AS JANELAS EXTERNAS QUE NÃO 
POSSUEM)

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15cm, COM 1,5cm 
MAIOR EM CADA LATERAL DO VÃO A SER EMPREGADO, 
ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
CIMENTO E AREIA (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA) 
(EXECUTADA EM TODAS PORTAS EXTERNAS QUE NÃO 
POSSUEM);
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ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 06

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

8. ARREMATES ABERTURAS

8.1

       108,40 M                  13,24                  16,55             1.435,22               1.794,02 87547

Total item 8             1.435,22               1.794,02 0,35%

9. ESQUADRIAS

9.1 ESQUADRIAS ALUMÍNIO

9.1.1
       100,50 M2                407,88                509,85           40.991,94             51.239,93 

9.1.2
         20,80 M2                401,41                501,76             8.349,33             10.436,66 

9.1.3
         15,25 M2                407,88                509,85             6.220,17               7.775,21 

9.1.4

           1,68 M2                672,32                840,40             1.129,50               1.411,87 74068/006 113015

9.1.5

           0,77 M2                756,48                945,60                582,49                  728,11 74068/006 113015

EXECUÇÃO DE ARREMATES COM EMBOÇO PAULISTA 
(MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MÉDIA), 
ESPESSURA 1,5cm - PREPARO MECÂNICO (EM TODOS OS 
VÃOS DE ESQUADRIAS QUE SERÃO INSTALADAS NA ETAPA 4 
QUE NÃO ESTÃO ARREMATADOS);

JANELA EM ALUMÍNIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU 
SIMILAR COM PINUTRA ELETROSTÁTICA, TIPO MAXIM-AR - 
COMPLETA - EXCETO VIDROS;

74067 + 
PINTURA

JANELA EM ALUMÍNIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU 
SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASCULANTE 
- COMPLETA - EXCETO VIDROS;

68052 + 
PINTURA

JANELA EM ALUMÍNIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU 
SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO CORRER - 
COMPLETA - EXCETO VIDROS;

74067 + 
PINTURA

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO 80x210cm, PERFIS ALCOA 
LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
INCLUINDO VIDROS EM SUA PARTE SUPERIOR 
(CANELADOS), FECHADURA DE EMBUTIR PADRÃO DE 
ACABAMENTO MÉDIO - COMPLETA;

PORTA DE ABRIR EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO 70x110cm, 
PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA 
ELETRTOSTÁTICA, COM FECHADURA DE EMBUTIR PADRÃO 
DE ACABAMENTO MÉDIO - COMPLETA;
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ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 07

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

9.1.6

           3,68 M2                654,81                818,51             2.409,70               3.012,13 74068/003 113015

Subtotal item 9.1           59.683,13             74.603,91 14,76%

9.2 ESQUADRIAS FERRO

9.2.1

           4,48 M2                418,46                523,08             1.874,70               2.343,38 

Subtotal item 9.2             1.874,70               2.343,38 0,46%

9.3 ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO

9.3.1

           2,00 UNID             3.120,00             3.900,00             6.240,00               7.800,00 

9.3.2

           1,00 UNID             3.120,00             3.900,00             3.120,00               3.900,00 

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM 110x230cm COM VITRÔ 
LATERAL 50X230cm (VIDRO FUME), PERFIS ALCOA LINHA 
GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM 
FECHADURA DE EMBUTIR PADRÃO DE ACABAMENTO 
SUPERIOR - COMPLETA;

PORTA DE ABRIR EM FERRO SEÇÃO 160x280cm, EM DUAS 
FOLHAS, FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA NOS DOIS 
LADOS DA ESTRUTURA METÁLICA, COM FERRAGENS DE 1ª E 
FECHADURA DE EMBUTIR ACABAMENTO SUPERIOR SEM 
MAÇANETA EXTERNA - COMPLETA - EXCETO PINTURA;

73933/002 + 
74068/003

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 
355x270cm, DIVIDIDA EM SEIS PARTES, SENDO DUAS PARTES 
FIXAS 177,5x40cm, DUAS PARTES FIXAS COM 88,75x230cm E 
DUAS PARTES MÓVEIS (ABRIR) COM 88,75x230cm, AS 
PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E 
FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA;

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 
355x270cm, DIVIDIDA EM SEIS PARTES, SENDO DUAS PARTES 
FIXAS 177,5x40cm, DUAS PARTES FIXAS COM 88,75x230cm E 
DUAS PARTES MÓVEIS (CORRER) COM 88,75x230cm, AS 
PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E 
FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA - DEVERÁ 
ESTAR PREPARADA PARA INSTALAÇÃO DE SENSORES PARA 
ABERTURA AUTOMÁTICA;

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL
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ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 08

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

9.3.3

           2,00 UNID             1.760,00             2.200,00             3.520,00               4.400,00 

9.3.4

           1,00 UNID             2.460,00             3.075,00             2.460,00               3.075,00 

9.3.5

           1,00 UNID             1.495,00             1.868,75             1.495,00               1.868,75 

Subtotal item 9.3           16.835,00             21.043,75 4,16%

9.4 ESQUADRIAS PELE DE VIDRO

9.4.1          73,00 M2             1.030,00             1.287,50           75.190,00             93.987,50 

Subtotal item 9.4           75.190,00             93.987,50 18,59%

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 
200x270cm, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE 
FIXA 200x40cm E DUAS PARTES MÓVEIS (ABRIR) COM 
100x230cm, AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, 
PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA;

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 
280x270cm, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE 
FIXA 280x40cm E DUAS PARTES MÓVEIS (ABERTURA 
PIVOTANTE) COM 140x230cm, AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO 
TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO 
POLIDO - COMPLETA;

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 
170x270cm, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE 
FIXA 170x40cm E DUAS PARTES MÓVEIS (CORRER) COM 
85x230cm, AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, 
PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA;

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL

JANELA ESPECIAL EM PELE DE VIDRO INCLUINDO PROJETO 
DA ESQUADRIA ELABORADO POR FIRMA ESPECIALIZADA - 
FORMA TRAPEZOIDAL DIMENSÕES 1750x900x550cm, COM 
VIDRO LAMINADO 4 + 4mm (FUME) E PERFIS EM ALUMÍNIO 
REFORÇADO MARCA ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR, 
INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, TERÁ FOLHAS FIXAS 
E FOLHAS MÓVEIS TIPO MAXIM-AR NOS GABINETES 
PARLAMENTARES - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (O 
PROJETO DA ESQUADRIA DEVERÁ SER APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO);

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL



Processo 10/2014 -Licitação - 10 / 23

ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 09

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

9.5 ESQUADRIAS CORTA-FOGO E MADEIRA

9.5.1            4,00 UNID                946,26             1.182,83             3.785,04               4.731,30 112220

9.5.2            6,00 UNID                629,38                786,73             3.776,28               4.720,35 

9.5.3            2,00 UNID                651,47                814,34             1.302,94               1.628,68 

9.5.4            8,00 UNID                607,85                759,81             4.862,80               6.078,50 

9.5.5            2,00 UNID             1.001,73             1.252,16             2.003,46               2.504,33 

9.5.6            1,00 UNID             1.492,42             1.865,53             1.492,42               1.865,53 

9.5.7          15,00 UNID                290,00                362,50             4.350,00               5.437,50 64405

Subtotal item 9.5           21.572,94             26.966,18 5,34%

Total item 9         175.155,77           218.944,71 43,32%

PORTA CORTA FOGO (PCF90), SEÇÃO 90x210cm COM MOLA 
PARA FECHAMENTO - COMPLETA E INSTALADA;

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
INTERNA (PMI80), SEÇÃO 80x210cm, COM FERRAGENS DE 1A 
E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO 
SUPERIOR  - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA

73910/006 + 
74070/001

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
INTERNA (PMI90), SEÇÃO 90X210cm, COM FERRAGENS DE 1A 
E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO 
SUPERIOR  - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA

73910/007 + 
74070/001

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
INTERNA (PMI60), SEÇÃO 60x210cm, COM FERRAGENS DE 1A 
E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO 
SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA

73910/002+      
  74070/001

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
INTERNA (PMI160), DUAS FOLHAS DE ABRIR, SEÇÃO 
160x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE 
EMBUTIR COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E 
INSTALADA - EXCETO PINTURA

73910/009 + 
74070/001

PORTA DE MADEIRA MACIÇA PARA PINTURA, INTERNA 
(PPIV115), ABERTURA TIPO PIVOTANTE, SEÇÃO 115x210cm, 
COM FERRAGENS DE 1A  E FECHADURA DE EMBUTIR COM 
ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - 
EXCETO PINTURA

84839 + 
74070/001

PORTA DIVISÓRIA DIVILUX COMPLETA COM FERRAGEM 
(80x210cm);
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

10. VIDROS

10.1          99,50 M2                  76,63                  95,79             7.624,69               9.530,86 72117

10.2          85,00 M2                102,23                127,79             8.689,55             10.861,94 85001

10.3          10,70 M2                  66,25                  82,81                708,88                  886,09 72122

Total item 10           17.023,11             21.278,89 4,21%

11. PINTURA

11.1        980,00 M2                    1,13                    1,41             1.107,40               1.384,25 73806/001

11.2        980,00 M2                    1,62                    2,03             1.587,60               1.984,50 88415

11.3        980,00 M2                  11,40                  14,25           11.172,00             13.965,00 88489

11.4          99,25 M2                  16,68                  20,85             1.655,49               2.069,36 74065/002

11.5          13,45 M2                  25,77                  32,21                346,61                  433,26 

Total item 11           15.869,10             19.836,37 3,92%

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4mm - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (JANELAS E DIVISÓRIAS DIVILUX - VER 
TABELA DE ESQUADRIAS)

VIDRO LISO FUME 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(JANELAS - VER TABELA DE ESQUADRIAS)

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4mm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (JANELAS - VER TABELA DE ESQUADRIAS)

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO 
(TODAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO - 
FACHADAS)

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO (TODAS 
SUPERFÍCIES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO - FACHADAS)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, TRÊS DEMÃOS (TODAS 
SUPERFÍCIES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO - FACHADAS)

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM 
FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE 
FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO COM FUNDO 
DE ZARCÃO

73924/002 + 
74064/002



Processo 10/2014 -Licitação - 12 / 23

ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 11

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1        120,00 M                  23,04                  28,80             2.764,80               3.456,00 73860/014

12.2          40,00 M                    8,71                  10,89                348,40                  435,50 73860/012

12.3     1.800,00 M                    2,52                    3,15             4.536,00               5.670,00 73860/008

12.4        500,00 M                    1,91                    2,39                955,00               1.193,75 73860/007

12.5        120,00 M                    4,39                    5,49                526,80                  658,50 72934

12.6          50,00 UNID                    5,19                    6,49                259,50                  324,38 83387

12.7          66,00 M                  51,15                  63,94             3.375,90               4.219,88 

12.8          55,00 UNID                  17,38                  21,73                955,90               1.194,88 83566

12.9            8,00 UNID                  16,51                  20,64                132,08                  165,10 72332

12.10          20,00 UNID                  26,41                  33,01                528,20                  660,25 85049

Total item 12           14.382,58             17.978,23 3,56%

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 V, 50mm², 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(QUADRO MEDIDOR ATÉ CD7)

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 V, 16mm², 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(QUADRO MEDIDOR ATÉ CD7)

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5mm², 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(CIRCUITOS CD5 E CIRCUITOS PARCIAIS CD2 E CD6)

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5mm², 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(CIRCUITOS CD5 E CIRCUITOS PARCIAIS CD2 E CD6)

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX)

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX)

ELETROCALHA LISA 150X50mm, INCLUINDO TAMPA, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL

TOMADA EMBUTIR 2P+T 20A/250V COM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MARCA ILUMI 
MODELO VIENA)

INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 A 3 TECLAS 
COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUGESTÃO 
MARCA ILUMI MODELO VIENA)

INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO COM TOMADA DE 
EMBUTIR 20A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MARCA ILUMI MODELO VIENA)
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ANEXO III
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

13. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA

13.1        160,00 M                    4,15                    5,19                664,00                  830,00 73768/003

13.2          38,00 UNID                  14,86                  18,58                564,68                  705,85 72337

Total item 13             1.228,68               1.535,85 0,30%

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.1          18,00 M                  39,64                  49,55                713,52                  891,90 74165/004

14.2          18,00 M                  27,19                  33,99                489,42                  611,78 74165/002

14.3            0,60 M3                210,83                263,54                126,50                  158,12 84152

14.4            1,00 UNID                211,15                263,94                211,15                  263,94 72289

14.5            1,00 UNID                  36,42                  45,53                  36,42                    45,53 40777

14.6            9,00 UNID                570,00                712,50             5.130,00               6.412,50 

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MARCA ILUMI 
MODELO VIENA)

ALTERAÇÃO DE TRAJETO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 
DN100mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ALTERAÇÃO DE TRAJETO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 
DN50mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (VIGA E PISO) 
- PARA PASSAGEM TUBULAÇÃO ESGOTO E EXECUÇÃO DE 
CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60x60cm, COM TAMPA EM 
CONCRETO - EXECUÇÃO (GARAGEM)

CAIXA SIFONADA DE PVC 150x150x50mm COM GRELHA 
REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(CIRCULAÇÃO EXTERNA FACHADA OESTE)

VASO SANITÁRIO E CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA (BRANCO) 
COM ASSENTO PLÁSTICO E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO (1/2" X 40cm), INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO - COMPLETO (SUGESTÃO MARCA DECA LINHA 
MONTE CARLO OU SIMILAR);

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL
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14.7            4,00 UNID                380,00                475,00             1.520,00               1.900,00 

14.8            5,00 UNID                  85,17                106,46                425,85                  532,31 86901

14.9            5,00 UNID                203,32                254,15             1.016,60               1.270,75 86895

14.10            5,00 UNID                137,97                172,46                689,85                  862,31 86881

14.11            7,00 UNID                  35,60                  44,50                249,20                  311,50 

14.12            2,00 UNID                219,60                274,50                439,20                  549,00 

14.13            7,00 UNID                189,66                237,08             1.327,62               1.659,53 

Total item 14           12.375,33             15.469,16 3,06%

15. COMPLEMENTOS

15.1          30,10 M2                  69,00                  86,25             2.076,90               2.596,13 63500

15.2          11,40 M                167,29                209,11             1.907,11               2.383,88 84862

MICTÓRIO DE LOUÇA BRACA COM CONJUNTO DE 
INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MODELO DECA M715 OU SIMILAR) 
E VÁLVULA MICTÓRIO CROMADA C/FLEX (SUGESTÃO MARCA 
JACKWALL OU SIMILAR) - COMPLETO

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL

CUBA DE EMBUTIR OAL EM LOUÇA BRANCA, 35x50cm OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 
0,50x0,60m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADO EM LATÃO 1" x 5,6cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45x55cm OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, COM ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO E VÁLVULA CROMADA EM LATÃO  - 
COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

86903 + 86885 
+ VÁLVULA

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA TIPO PRESSMATIC 
(SUGESTÃO MARCA DOCOL MODELO PRESSMATIC ALFA OU 
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORÇAMENTO MERCADO 
REGIONAL

COLUNAS FALSAS EM GESSO ACARTONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 1.1/2" (DEVE ATENDER A NBR 9050) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)
REFERÊNCIA PREÇOS

TOTAL S/BDI
UNITÁRIO 

S/BDI
UNITÁRIO 
C/BDI 25%

TOTAL C/BDI 
25%

SINAPI 
NOV/2014

PLEO 
NOV/2014

15.3          23,30 M                  65,84                  82,30             1.534,07               1.917,59 74072/003

15.4          18,36 M2                400,77                500,96             7.358,14               9.197,67 74136/003

15.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA COM REMOÇÃO DE DESCARTES        378,25 M2                    1,68                    2,10                635,46                  794,33 9537

Total item 15           13.511,68             16.889,59 3,34%

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) 404.358,61 505.448,26 100,00%

* BDI ADOTADO = 25%

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" COM 
BRAÇADEIRA (DEVE ATENDER A NBR 9050) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 
COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL - PARA 
PROTEÇÃO ACESSO AS PORTAS RECUADAS
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 4 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331 , QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS BDI = 25,00%

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO VALOR

MESES
Mês 01 Mês  02 Mês  03 Mês  04 Mês  05

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,44%           7.289,76 76,00% 5.540,22 6,00% 437,39 6,00% 437,39 6,00% 437,39 6,00% 437,39

2 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,48%         22.635,75 8,00% 1.810,86 0,00 0,00 70,00% 15.845,03 22,00% 4.979,87

3 REVESTIMENTO EXTERNO 4,01%         20.278,58 30,00% 6.083,58 70,00% 14.195,01 0,00 0,00 0,00

4 REVESTIMENTO INTERNO 8,20%         41.469,76 40,00% 16.587,91 60,00% 24.881,86 0,00 0,00 0,00

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,08%             412,74 100,00% 412,74 0,00 0,00 0,00 0,00

6 PISOS, AZULEJOS E RODAPÉS 18,90%         95.507,91 50,00% 47.753,95 50,00% 47.753,95 0,00 0,00 0,00

7 PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS) 0,82%           4.126,95 0,00 0,00 0,00 30,00% 1.238,08 70,00% 2.888,86

8 ARREMATES ABERTURAS 0,35%           1.794,02 100,00% 1.794,02 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ESQUADRIAS 43,32%       218.944,71 0,00 0,00 55,00% 120.419,59 35,00% 76.630,65 10,00% 21.894,47

10 VIDROS 4,21%         21.278,89 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 21.278,89

11 PINTURA 3,92%         19.836,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 19.836,37

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,56%         17.978,23 25,00% 4.494,56 0,00 0,00 20,00% 3.595,65 55,00% 9.888,02

13 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA 0,30%           1.535,85 55,00% 844,72 0,00 0,00 20,00% 307,17 25,00% 383,96

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,06%         15.469,16 15,00% 2.320,37 0,00 0,00 0,00 85,00% 13.148,79

15 COMPLEMENTOS 3,34%         16.889,59 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 16.889,59

TOTAL FÍSICO MENSAL (%) 100,00% - 17,34% - 17,27% - 23,91% - 19,40% - 22,08% -

TOTAL FÍSICO ACUMULADO (%) 100,00% - 17,34% - 34,61% - 58,52% - 77,92% - 100,00% -

TOTAL FINANCEIRO MENSAL (R$) 505.448,26 - 87.642,91 - 87.268,20 - 120.856,98 - 98.053,96 - 111.626,21

TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO (R$) 505.448,26 - 87.642,91 - 174.911,12 - 295.768,09 - 393.822,05 - 505.448,26
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INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Obra: Construção Etapa 4 Prédio Sede da Câmara Municipal de Agudo
Local da obra: Rua Theodoro Woldt, 331, Quadra E-3, Centro, Agudo – RS
Proprietário: Município de Agudo – RS
Área de projeto: 1.976,61 m²

DESCRICÃO DOS SERVICOS CONFORME ORÇAMENTO DA ETAPA 4:

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1.– Instalação provisória de unidade sanitária para uso dos trabalhadores na obra com 5,0m²,
provida de vaso sanitário e lavatório.
1.2.–  Placa  de  Obra,  com dimensões  2,0x1,2m pintada  e  fixada  em estrutura  de  madeira,
modelo fornecido pela Câmara de Vereadores de Agudo.
1.3.–  Execução de tapume simples em folhas de compensado 6mm fixado em estrutura de
madeira,  altura  2,2m  em  torno  da  fachada  leste  e  norte,  para  impedir  acesso  de  pessoas
estranhas a execução da obra e garantir a segurança.
1.4.– Valor considerado para pagamento de despesas com água e energia elétrica.

2 – ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
2.1 – Alvenaria de tijolos cerâmico executada conforme especificações do orçamento da etapa
4, em locais indicados nas plantas complementares.
2.2 – Divisória leve tipo Divilux, fabricante Eucatex ou similar, 35mm, com perfis em aço, não
incluindo vidros instaladas no pavimento térreo e no pavimento superior conforme indicação
em plantas complementares.
2.3 – Divisória leve formada por estrutura de madeira com fechamento nos dois lados com
chapa de compensado naval 8mm, incluindo aplicação de massa acrílica e pintura. Executada
nos vãos do poço de elevador,  fechamento da escada para acesso do público ao pavimento
superior e fechamento de vão para evitar o acesso ao Saguão Nobre e Hall (locais indicados nas
plantas complementares).

3 – REVESTIMENTO EXTERNO:
3.1 – Chapisco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4.
Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos, incluindo laje,
pilares e vigas e também será executado na laje de proteção da entrada do estacionamento
(locais indicados nas plantas complementares).
3.2 – Emboço deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4.
Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos, incluindo laje,
pilares e vigas e também será executado na laje de proteção da entrada do estacionamento
(locais indicados nas plantas complementares).
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3.3 – Reboco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4,
ressaltando  que  sua  espessura  não  poderá  ser  superior  a  2mm,  para  evitar  problemas  de
craqueamento. Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos,
incluindo laje, pilares e vigas, na laje de proteção da entrada do estacionamento e em parte de
vigas e pilares da fachada leste que ficarão atrás da pele de vidro (locais indicados nas plantas
complementares).
3.4 – Será executada demolição de reboco, picoteamento,  em parte da fachada leste (locais
onde será assentado porcelanato). Para execução deste serviço será necessário montagem de
andaime.
3.5  –  Assentamento  de  porcelanato  polido  retificado  (cor  será  definida  pela  fiscalização)
conforme especificação do orçamento da etapa 4, em parte da fachada leste e norte (ver locais
nas  plantas  complementares).  Ressaltando  que  o  assentamento  deverá  ser  com  argamassa
industrializada especifica para porcelanato para ambientes externos. Para assentamento será
necessário montagem de andaime.

4 – REVESTIMENTO INTERNO:
4.1 – Chapisco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4.
Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário e novas alvenarias
executadas (locais indicados em plantas complementares).
4.2 – Emboço deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4.
Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário e novas alvenarias
executadas (locais indicados em plantas complementares).
4.3 – Reboco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4,
ressaltando  que  sua  espessura  não  poderá  ser  superior  a  2mm,  para  evitar  problemas  de
craqueamento.  Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário e
novas alvenarias executadas (locais indicados em plantas complementares).
4.4, 4.5 e 4.6 – Execução de Chapisco, Emboço e Reboco internamente na peça funcional do
pavimento subtérreo. Deverão ser executados conforme especificação do orçamento da etapa 4.
Nas paredes dos banheiros e em três paredes da copa deverá ser executado somente o chapisco
e emboço, pois posteriormente serão assentados azulejos (ver plantas complementares).

5 – IMPERMEABILIZAÇÃO:
5.1 – Será executada impermeabilização do piso do jardim interno no pavimento térreo com
manta  asfáltica,  e=3mm,  deverá  se  tomar  todos  cuidados  na  aplicação,  obedecendo  as
recomendações do fabricante. 

6 – PISOS, AZULEJOS E RODAPÉS:
6.1 – Azulejo e rejuntamento executado conforme descrição do orçamento da etapa 4. Serão
empregados nas paredes dos banheiros do pavimento térreo e superior do expediente diário,
nas paredes do banheiro para P.N.E. e paredes do banheiro privativo do gabinete da presidência
e duas paredes da copa no pavimento térreo, nas paredes do banheiro de serviço no pavimento
subtérreo até o teto. E nas paredes da área de serviço no pavimento subtérreo até a altura de
1,60m.  O  modelo  de  azulejo  a  ser  empregado  será  definido  pela  fiscalização  (locais  de
assentamento indicados nas plantas complementares). 
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6.2  –  Piso  cerâmico  antiderrapante  e  rejuntamento,  executados  conforme  descrição  do
orçamento  da  etapa  4.  Empregado  sobre  a  laje  de  cobertura  do  gabinete  da  presidência,
ressaltando  que  como  será  ambiente  externo  deverá  ser  assentado  com  argamassa  para
ambiente  externo.  O modelo empregado será definido pela fiscalização (local  indicado nas
plantas complementares).
6.3 – Rodapé cerâmico e rejuntamento, executados conforme descrição do orçamento da etapa
4, será empregado no contorno da laje  de cobertura do gabinete  da presidência.  O modelo
empregado será igual  ao empregado no piso definido pela  fiscalização (local  indicado nas
plantas complementares).
6.4 – Regularização de piso com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, espessura média 3cm
(especificado  no  orçamento),  nos  locais  onde  serão  assentados  os  pisos  cerâmicos  e
porcelanatos,  exceto  sobre  a  laje  do  gabinete  da  presidência  onde  o  piso  cerâmico  será
assentado direto sobre o acabamento existente.
6.5 – Piso cerâmico e rejuntamento, executados conforme descrição do orçamento da etapa 4.
Empregado  em  ambientes  internos  do  pavimento  subtérreo  exceto  na  garagem  e  peça
funcional.  O modelo empregado será definido pela  fiscalização (local  indicado nas plantas
complementares).
6.6 – Rodapé cerâmico e rejuntamento, executados conforme descrição do orçamento da etapa
4. Empregado nos ambientes internos do pavimento subtérreo que terá piso cerâmico e não
possuírem revestimento cerâmico nas paredes. O modelo empregado será igual ao empregado
no piso definido pela fiscalização (locais indicados nas plantas complementares).
6.7 – Piso em porcelanato polido retificado e rejuntamento, executado conforme descrição do
orçamento da etapa 4. Empregado nos ambientes do expediente diário do pavimento térreo e
superior. Deverá ser empregada argamassa própria para porcelanato no assentamento (locais
indicados nas plantas complementares).
6.8 – Piso em basalto polido, espessura 3cm, assentamento com argamassa de cimento e areia
traço 1:4, conforme especificação do orçamento da etapa 4, para revestimento das bases dos
degraus e patamares das escadas. Executado na escada enclausurada e escada do expediente
diário (locais indicados nas plantas complementares).

7 – PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS):
7.1  e  7.2  –  Executados  peitoris  e  soleiras  em granito  polido  (tonalidade  grafite  ou  cinza,
idêntica ao já existente na obra), espessura 3cm, transpassando 1,5cm para as laterais do vão e
3cm para o lado externo da edificação. Serão executados em todas as aberturas externas da
edificação em que não foram executados anteriormente, incluindo os vãos internos que serão
instaladas janelas e portas na etapa 4.

8 – ARREMATES ABERTURAS:
8.1 – Execução de arremates, conforme descrição do orçamento da etapa 4, espessura média
1,5cm, em todos os vãos de esquadrias (portas e janelas) que serão instaladas na etapa 4 e que
não foram arrematados anteriormente. 

9 – ESQUADRIAS E VIDROS
9.1 – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO:
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9.1.1 a 9.1.3 – Janelas em alumínio, executadas conforme especificação do orçamento da etapa
4  e  plantas  complementares  (tabela  de  esquadrias).  A cor  da  pintura  será  definida  pela
fiscalização.  Antes  da  instalação  a  contratada  deverá  apresentar  modelo  da  esquadrai  à
fiscalização para aprovação.
9.1.4 a 9.1.6 – Portas em alumínio, executadas conforme especificação do orçamento da etapa
4  e  plantas  complementares  (tabela  de  esquadrias).  A cor  da  pintura  será  definida  pela
fiscalização.  Antes  da  instalação  a  contratada  deverá  apresentar  modelo  da  esquadria  à
fiscalização para aprovação.
9.2 – ESQUADRIAS DE FERRO:
9.2.1 – Porta de ferro, executada conforme especificação do orçamento da etapa 4 e plantas
complementares (tabela de esquadrias). A cor da pintura será definida pela fiscalização. Antes
da  instalação  a  contratada  deverá  apresentar  modelo  da  esquadria  à  fiscalização  para
aprovação.
9.3 – ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO:
9.3.1 a 9.3.5 – Janelas e portas em vidro temperado, executadas conforme especificação do
orçamento da etapa 4 e plantas complementares (tabela de esquadrias).
9.4 – ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO:
9.4.1 – Antes da execução a contratada deverá apresentar projeto da esquadria para aprovação
da contratante. Deverá possuir os materiais e características descritas no orçamento da etapa 4
e plantas complementares (tabela de esquadrias).
9.5 – ESQUADRIA CORTA-FOGO E MADEIRA:
9.5.1 – Portas corta-fogo, executada conforme especificação do orçamento da etapa 4. Antes da
instalação a contratada deverá apresentar modelo da esquadria à fiscalização para aprovação. 
9.5.2 a 9.5.6 – Portas de madeira, executada conforme especificação do orçamento da etapa 4.
Antes da instalação a contratada deverá apresentar modelo da esquadria à fiscalização para
aprovação.
9.5.7 – Portas  para divisórias  Divilux,  executada  conforme especificação do orçamento  da
etapa 4. Antes da instalação a contratada deverá apresentar modelo da esquadria à fiscalização
para aprovação.

10 – VIDROS:
10.1  –  Vidro  liso  comum  transparente  4mm,  fornecimento  e  instalação,  para  janelas  de
alumínio  e  divisórias  divilux.  Serão  utilizados  em  todas  as  divisórias  tipo  divilux,  e  em
algumas  janelas  de  alumínio.  Para  orientação  em  quais  janelas  utilizar  ver  as  plantas
complementares e tabela de esquadrias.
10.2  –  Vidro  liso  fumê  4mm,  fornecimento  e  instalação,  para  janelas  de  alumínio.  Para
orientação em quais janelas de alumínio utilizar ver as plantas complementares e tabela de
esquadrias.
10.3 – Vidro fantasia tipo canelado 4mm, fornecimento e instalação, para janelas de alumínio.
Para orientação em quais janelas de alumínio utilizar ver as plantas complementares e tabela de
esquadrias.

11 – PINTURA:
11.1 – Limpeza e/ou preparo de superfície  para pintura,  executado em todas as superfícies
externas da edificação (fachadas).
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11.2  –  Pintura  com  uma  demão  de  selador  acrílico  em  todas  as  superfícies  externas  da
edificação (fachadas).
11.3  –  Pintura  com  três  demãos  de  tinta  acrílica  sobre  todas  as  superfícies  externas  da
edificação (fachadas). As cores serão definidas pela fiscalização junto a contratada antes de sua
utilização.
11.4 – Pintura com duas demãos de esmalte acetinado para esquadrias de madeira, incluindo
aparelhamento com fundo nivelador branco fosco.
11.5 – Pintura com duas demãos de esmalte acetinado para esquadrias de ferro, incluindo uma
demão com fundo de zarcão.

12 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
12.1 a 12.2 – Cabos de cobre isolado PVC, resistente a chama, 450/750 V, 50mm² e 16mm²,
instalados do quadro medidor até o Centro de Distribuição 7 (CD7) da obra. Para execução ver
projeto elétrico da obra.
12.3 a 12.4 – Cabos de cobre isolado PVC, resistente a chama, 450/750 V, 2,5mm² e 1,5mm²,
instalados todos os circuitos do Centro de Distribuição 5 (CD5), circuitos D, E e F do Centro
de Distribuição 2 (CD2) e circuitos C, D e E do Centro de Distribuição 6 (CD6) da obra. Para
execução ver projeto elétrico da obra.
12.5  –  Colocação  de  todos  eletrodutos  necessários  (PVC  flexível  corrugado  20mm)  nas
divisórias tipo Divilux instaladas.
12.6 – Colocação de caixas de PVC 2x4”, nas divisórias tipo Divilux instaladas.
12.7  –  Eletrocalha  lisa  150x50mm,  incluindo  tampa,  conexões  e  acessórios  para  fixação,
instaladas no teto do pavimento térreo na área de prestação de serviços. As suas posições de
instalação  serão  definidas  no  local  pela  fiscalização  juntamente  com  a  contratada  para
execução.
12.8 a  12.10 – Tomadas  e  interruptores  conforme especificação  do orçamento  da  etapa  4,
instalados na área de prestação de serviços do pavimento térreo e superior.

13 – INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
13.1  –  Cabo telefônico  CI-50 10 pares,  instalados  desde  o  quadro  medidor  até  os  pontos
internos da edificação, exceto no plenário, depósito de equipamentos e cabine controle.
13.2 – Tomada para telefone conforme especificação do orçamento da etapa 4, instaladas na
área de prestação de serviços do pavimento térreo e superior.

14 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
14.1 e 14.2 – Alteração de trajeto de tubo PVC esgoto predial,  diâmetro 100mm e 50mm,
incluindo  conexões,  no  banheiro  feminino  e  masculino  do pavimento  superior  (trecho que
passa no meio do vão de iluminação) e no piso da garagem no pavimento térreo para instalação
de nova caixa de inspeção e devido a instalação de caixa sifonada na circulação da fachada
oeste para escoamento de água pluvial.
14.3 – Demolição manual de concreto em viga e piso para passagem da tubulação que será
alterada nos banheiros do pavimento superior e passagem de tubulação no piso da garagem.
14.4 – Caixa de inspeção 60x60x60cm com tampa em concreto  executada  na garagem do
pavimento  térreo,  a  posição  será  definida  no  local  pela  fiscalização  em  conjunto  com  a
contratada para execução.
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14.5 – Caixa sifonada 150x150x50mm com grelha redonda branca, instalada na circulação da
fachada oeste, a posição será definida no local pela fiscalização em conjunto com a contratada
para execução.
14.6 – Vaso sanitário e caixa acoplada de louça (branco) com assento plástico e engate flexível
em metal cromado, incluindo acessórios para fixação, conforme especificação do orçamento da
etapa 4. A marca e o modelo deverão ser aprovados pela fiscalização antes de sua instalação
(sugestão marca Deca linha Monte Carlo ou similar). Serão instalados nos banheiros masculino
e feminino no pavimento térreo e superior na área de prestação de serviços, no banheiro do
gabinete  da  presidência  e  para  P.N.E.  no  pavimento  térreo  e  o  banheiro  de  serviço  do
pavimento subtérreo.
14.7 – Mictório de louça branca com conjunto de instalação e válvula do mictório cromada
flexível, conforme especificação do orçamento da etapa 4. A marca e o modelo deverão ser
aprovados pela fiscalização antes de sua instalação (sugestão da louça e conjunto de instalação
Deca M715 ou similar e válvula marca Jackwall ou similar). Serão instalados nos banheiros
masculinos do pavimento térreo e superior na área de prestação de serviços.
14.8 – Cuba de embutir oval em louça branca 35x50cm ou equivalente, conforme especificação
do orçamento da etapa 4. A marca e o modelo deverão ser aprovados pela fiscalização antes de
sua instalação. Serão instalados nos banheiros masculino e feminino no pavimento térreo e
superior  na  área  de  prestação  de  serviços  e  no  banheiro  do  gabinete  da  presidência  no
pavimento térreo.
14.9  –  Bancada  de  granito  cinza  polido  para  lavatório  de  embutir  0,50x0,60m,  incluindo
acessórios para instalação, conforme especificação do orçamento da etapa 4. O modelo e a cor
deverão ser aprovados pela fiscalização antes de sua instalação. Serão instalados nos banheiros
masculino e feminino no pavimento térreo e superior na área de prestação de serviços e no
banheiro do gabinete da presidência no pavimento térreo.
14.10  –  Sifão  do  tipo  garrafa  em  metal  cromado,  fornecimento  e  instalação,  conforme
especificação  do  orçamento  da  etapa  4.  A marca  e  o  modelo  deverão  ser  aprovados  pela
fiscalização antes de sua instalação. Serão instalados nos banheiros masculino e feminino no
pavimento térreo e superior na área de prestação de serviços e no banheiro do gabinete da
presidência no pavimento térreo.
14.11  –  Válvula  para  lavatório  cromado  em  latão,  fornecimento  e  instalação,  conforme
especificação  do  orçamento  da  etapa  4.  A marca  e  o  modelo  deverão  ser  aprovados  pela
fiscalização antes de sua instalação. Serão instalados em todos os lavatórios colocados na etapa
4.
14.12 – Lavatório de louça branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrão médio, com
engate flexível em plástico branco, conforme especificação do orçamento da etapa 4. A marca e
o modelo deverão ser aprovados pela fiscalização antes de sua instalação. Serão instalados nos
banheiro de serviço do pavimento subtérreo e banheiro para P.N.E. no pavimento térreo.
14.13  –  Torneira  para  lavatório  de  mesa  tipo  Pressmatic  (sugestão  marca  Docol  modelo
Pressamtic Alfa ou similar). A marca e o modelo deverão ser aprovados pela fiscalização antes
de sua instalação. Colocada em todos os lavatórios instalados na etapa 4 da obra.

15 – COMPLEMENTOS:
15.1 – Colunas falsas em gesso, executadas para esconderem todas as tubulações aparentes de
descida e/ou subida. Sem acabamento em pintura.
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15.2 – Guarda-corpo com corrimão em tubos de aço galvanizado 1.1/2” executado na escada
enclausurada (deverá atender a NBR 9050).
15.3 – Corrimão em tubos de aço galvanizado 1.1/4” com braçadeira  executado na escada
enclausurada (deverá atender a NBR 9050).
15.4 – Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural
para proteção doa acesso as portas recuadas (ver posição nas plantas complementares).
15.5 – Limpeza final de obra com remoção de todo entulho gerado na etapa executada.

OBSERVAÇÃO: As  dimensões  das  esquadrias  constantes  no  orçamento  e  tabelas  em
anexo são apenas informativas, devendo a empresa contratada verificar “in loco” as reais
dimensões  das  esquadrias.  A empresa  contratada  será  inteiramente  responsável  pela
correta fabricação e instalação das esquadrias.
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