
TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pelo presente termo, em cumprimento ao disposto no art. 38, da Lei Federal 8666/93 – Lei 

das Licitações, DECLARO aberto o Processo Licitatório 5/2017, com fins de licitar 
o presente objeto:

DO OBJETO:

– Execução da ETAPA 5 da obra de construção o Edifício-sede da Câmara Municipal, a 
ser  efetivada  em  conformidade  com  os  projetos  básico  e  executivo  existentes, 
autorizada pelas Leis 1911/2013 – Plano Plurianual de Investimentos para 2014 a 2017; 
2026/2016  –  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  para  2017  e  2030/2016  –  Lei 
Orçamentária Anual para 2017.

– Compreende a etapa 5  a conclusão do andar térreo,  excluído o plenário e o hall  de 
entrada; conclusão do subtérreo – garagem; a conclusão dos passeios (calçadas), jardim, 
muro  e  grades  de  proteção,  escadaria  e  rampas  de  acesso,  com  base  em  projeto 
existente; instalação do SPDA – Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, tudo 
conforme  descrito  no  Orçamento  Analítico  constante  nas  páginas  2  a  19,  no 
Cronograma  Físico-Financeiro  constante  nas  páginas  20  e  21,  e  nas  Instruções  de 
Execução constantes nas páginas 22 a 34 deste termo.

DA MODALIDADE E DO TIPO DE LICITAÇÃO:

–  A modalidade será a da concorrência e o tipo de menor preço.

DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

–A obra objeto do presente  processo licitatório  tem previsão  orçamentária  alocada  à 
rubrica:  01  –  CÂMARA MUNICIPAL;  1.001  –  Investimentos  Patrimoniais  da 
Câmara Municipal; 449051.91 – Obras em Andamento.

Agudo, 20 de junho de 2017. -

Ver. Itamar Puntel
Presidente
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ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 01

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CÓDIGO

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          40,00 H              68,23                  86,31               3.452,40 90777

1.2 MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        160,00 H              54,95                  69,51             11.121,60 90780

1.3 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA            4,00 MÊS            214,99                271,96               1.087,84 93557

Total item 1             15.661,84 3,16%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO            3,00 M2            225,68                285,49                  856,47 74209/1

2.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)        706,65 M2                3,33                    4,21               2.975,00 73948/016

2.3        441,56 M2                4,39                    5,55               2.450,66 74077/003

Total item 2               6.282,13 1,27%

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - PÁTIO FRENTE E DOS FUNDOS

3.1        136,24 M3                4,22                    5,34                  727,52 83336

3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS            7,00 M3              52,73                  66,70                  466,90 93358

3.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3        143,24 M3                3,45                    4,36                  624,53 72898

3.4        143,24 M3                4,96                    6,27                  898,11 72900

3.5 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRASNPORTE ATÉ 10 KM)        143,24 M3              27,41                  34,67               4.966,13 6081

Total item 3               7.683,19 1,55%

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADERIA HIDRÁULICA

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 
1,0 KM
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ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 02

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

4. CERCAMENTO TERRENO - PÁTIO FRENTE E DOS FUNDOS

4.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES            0,50 M3            194,46                245,99                  123,00 73616

4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS            2,80 M3              52,73                  66,70                  186,76 93358

4.3          40,00 M              65,81                  83,25               3.330,00 90808

4.4            6,00 UNID            105,15                133,01                  798,06 COMPOSIÇÃO 14

PILARES CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, SEÇÃO 20X20CM, ALTURA 2,20M - PÁTIO FUNDOS

4.5            7,05 M2 69,04                  87,34                  615,75 92269

4.6          21,72 KG 7,56                    9,56                  207,64 92778

4.7            6,28 KG 11,27                  14,26                    89,55 92775

4.8            0,35 M3 326,27                412,73                  144,46 94964

4.9            0,35 M3 137,25                173,62                    60,77 92873

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ 
COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (CONSIDERADO 20 
UNID. COM 2M DE PROF.)

IMPLANTAÇÃO DE MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CONCRETAGEM BASE E REATERRO - PÁTIO FRENTE

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,   E=25 
MM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.
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ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 03

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

4.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.          35,56 M2 57,79                  73,10               2.599,44 92270

4.11          39,10 KG 7,56                    9,56                  373,80 92778

4.12          71,18 KG                9,39                  11,88                  845,62 92777

4.13          47,45 KG 11,27                  14,26                  676,64 92775

4.14            2,67 M3 326,27                412,73               1.101,99 94964

4.15            2,67 M3 137,25                173,62                  463,57 92873

4.16          10,34 M2 56,25                  71,16                  735,79 87497

4.17          21,38 M2                2,70                    3,42                    73,12 87879

4.18          21,38 M2              23,75                  30,04                  642,26 87529

4.19          22,00 M2 59,99                  75,89               1.669,58 COMPOSIÇÃO 15

VIGAS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, SEÇÃO 15X30CM - PÁTIO FRENTE E 
FUNDOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

ALVENARIA TIJOLO FURADO E TELA ARAME GALV. REVESTIDO COM PVC - PÁTIO FRENTE E 
FUNDOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (EXECUTADO NA PAREDE 
DE ALVENARIA NOVA DO PATIO DOS FUNDOS)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (EXECUTADO NA PAREDE DE ALVENARIA 
NOVA DO PATIO DOS FUNDOS)

CERCAMENTO COM TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M
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ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 04

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

PORTÃO DE CORRER COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC - PÁTIO FUNDOS

4.20          22,60 M 45,00                  56,93               1.286,62 MERCADO

4.21            8,40 M2 19,32                  24,44                  205,30 10935

4.22 TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS            8,50 M 9,81                  12,41                  105,49 11580

4.23            1,00 UNID 60,47                  76,49                    76,49 3084

4.24            8,00 UNID 26,35                  33,33                  266,64 11575

4.25 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDAGEM TUBO DA ESTRUTURA            8,00 H 17,18                  21,73                  173,84 88317

4.26          16,00 H 15,49                  19,59                  313,44 88315

4.27          16,00 H 12,59                  15,93                  254,88 88251

CERCAMENTO PATIO DA FRENTE COM VIDRO TEMPERADO

4.28            9,60 M 16,70                  21,13                  202,85 MERCADO

4.29          15,40 M 63,00                  79,70               1.227,38 MERCADO

4.30            7,00 M 96,80                122,45                  857,15 MERCADO

4.31          78,00 UNID 8,00                  10,12                  789,36 MERCADO

4.32          28,10 M2 156,99                198,59               5.580,38 72119

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEÇÃO 50X50MM, ESPESSURA 2MM PARA ESTRUTURA DO PORTÃO - 
FORNECIMENTO

FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M - FORNECIMENTO

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE 
CORRER EXTERNA - COMPLETA

ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA 
DE CORRER

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MONTAGEM DO PORTÃO, DAS 
ROLDANAS, FECHADURA E TRILHOS

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MONTAGEM DO PORTÃO, 
DAS ROLDANAS, FECHADURA E TRILHOS

CHUMBADORES EM TUBOS OU PEÇAS METÁLICAS ANCORADOS NA VIGA DE FUNDAÇÃO PARA 
FIXAÇÃO DOS PILARES DE ALUMÍNIO NA CERCA DE VIDRO TEMPERADO, COM DIMENSÕES 
COMPATÍVEIS COM OS PILARES DE ALUMINIO;

PILARES EM TUBO DE ALUMÍNIO BRANCO SEÇÃO 50X100MM, ESPESSURA 2MM E ALTURA 1,40M 
FIXADO EM CHUMBADOR DEIXADO DE ESPERA NA VIGA DE FUNDAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PILARES EM TUBO DE ALUMÍNIO BRANCO SEÇÃO 100X100MM, ESPESSURA 2MM E ALTURA 1,40M 
FIXADO EM CHUMBADOR DEIXADO DE ESPERA NA VIGA DE FUNDAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

GRAPA BRANCA PARA FIXAÇÃO DO VIDRO TEMPERADO NOS PILARES DE ALUMINIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 
PARA VEDACAO
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ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 05

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

PORTÃO DE ALUMINIO BRANCO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR SEÇÃO 220X150CM - PÁTIO FRENTE

4.33            9,80 M 41,00                  51,87                  508,33 MERCADO

4.34          10,00 M2 15,00                  18,98                  189,80 MERCADO

4.35            3,10 M2 197,58                249,94                  774,81 72120

4.36            2,00 UNID 378,42                478,70                  957,40 3104

PORTÃO DE ALUMINIO BRANCO DE CORRER SEÇÃO 320X150CM - PÁTIO FRENTE

4.37          12,00 M 41,00                  51,87                  622,44 MERCADO

4.38          14,80 M2 15,00                  18,98                  280,90 MERCADO

4.39            4,20 M2 197,58                249,94               1.049,75 72120

4.40 TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS            7,00 M 9,81                  12,41                    86,87 11580

4.41            1,00 UNID 60,47                  76,49                    76,49 3084

4.42            6,00 UNID 26,35                  33,33                  199,98 11575

4.43          10,00 H 15,49                  19,59                  195,90 88315

4.44          10,00 H 12,59                  15,93                  159,30 88251

Total item 4             31.179,59 6,29%

TUBO DE ALUMÍNIO BRANCO SEÇÃO 50X50MM, ESPESSURA 2MM PARA ESTRUTURA DO PORTÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PERFIL ALUMÍNIO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VIDRO TEMPERADO NA 
ESTRUTURA DO PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 
MASSA PARA VEDACAO

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

TUBO DE ALUMÍNIO BRANCO SEÇÃO 50X50MM, ESPESSURA 2MM PARA ESTRUTURA DO PORTÃO - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO

PERFIL ALUMÍNIO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VIDRO TEMPERADO NA 
ESTRUTURA DO PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 
MASSA PARA VEDACAO

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE 
CORRER EXTERNA - COMPLETA

ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA 
DE CORRER

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MONTAGEM DAS ROLDANAS, 
FECHADURA E TRILHOS NO PORTÃO

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MONTAGEM DAS 
ROLDANAS, FECHADURA E TRILHOS NO PORTÃO
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ORÇAMENTO ANALÍTICO-ESTIMADO - Folha 06

5. PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ACESSOS NO PÁTIO DA FRENTE

5.1            0,50 M3            194,46                245,99                  123,00 73616

5.2            6,00 M 16,16                  20,44                  122,64 90444

5.3            6,00 M 7,35                    9,30                    55,80 91868

5.4            0,70 M3 535,97                678,00                  474,60 94990

5.5            2,65 M2 107,90                136,49                  361,70 72131

5.6 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRASNPORTE ATÉ 10 KM)            1,50 M3              27,41                  34,67                    52,01 6081

5.7 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4            0,30 M3              78,20                  98,92                    29,68 6514

5.8            7,92 M2 50,51                  63,90                  506,09 94992

5.9            2,65 M2                2,70                    3,42                      9,06 87879

5.10            2,65 M2              23,75                  30,04                    79,61 87529

5.11        510,70 M2 29,40                  37,19             18.992,93 87630

5.12          32,50 M2 71,08                  89,92               2.922,40 87263

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO 
PASSEIO PÚBLICO

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - PARA EXECUÇÃO DE ESCADA E RAMPA PARA 
ACESSO A SALA DO PAV. SUB TERREO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. PARA RAMPA DE 
ACESSO E ESCADA DE ACESSO A SALA DO PAV. SUBTÉRREO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (EXECUTADO NA ESCADA E 
RAMPA DE ACESSO A SALA DO PAV. SUBTÉRREO)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EXECUTADO NA ESCADA E RAMPA DE ACESSO 
A SALA DO PAV. SUBTERREO

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
3CM. (PARA ASSENTAMENTO DE ACABAMENTO FINAL DE PISO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

5.13 PISO EM PLACAS DE CONCRETO 50X50CM, ESPESSURA 2CM - TIPO COPACABANA        205,00 M2 60,70                  76,79             15.741,95 COMPOSIÇÃO 16

5.14 PISO EM PLACAS DE CONCRETO 50X50CM, ESPESSURA 2CM - TIPO LISA        100,00 M2 60,70                  76,79               7.679,00 COMPOSIÇÃO 16

5.15 PISO EM PLACAS DE CONCRETO 20X20CM, ESPESSURA 2CM - TIPO TÁTIL DIRECIONAL COLORIDO          46,00 M2 87,90                111,19               5.114,74 COMPOSIÇÃO 17

5.16 PISO EM PLACAS DE CONCRETO 20X20CM, ESPESSURA 2CM - TIPO TÁTIL ALERTA COLORIDO          31,20 M2 87,90                111,19               3.469,13 COMPOSIÇÃO 17

5.17 PISO EM PLACAS DE BASLTO REGULAR 41X41CM, ESPESSURA 2CM          84,50 M2 119,31                150,93             12.753,59 COMPOSIÇÃO 18

5.18 PISO EM BASALTO NATURAL COM BORDAS LUSTRADAS          11,50 M2 346,81                438,71               5.045,17 COMPOSIÇÃO 19

Total item 5             73.533,10 14,84%

6. AMPLIAÇÃO DO MURO DE DIVISA NA FACHADA OESTE

6.1            0,25 M3 254,30                321,69                    80,42 84152

6.2          10,71 M2 69,04                  87,34                  935,41 92269

6.3          40,45 KG 6,18                    7,82                  316,32 92779

6.4            9,70 KG 11,27                  14,26                  138,32 92775

6.5            0,68 M3 326,27                412,73                  280,66 94964

6.6            0,68 M3 137,25                173,62                  118,06 92873

6.7          21,15 M2 97,65                123,53               2.612,66 87509

6.8 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.          28,00 M 4,05                    5,12                  143,36 90447

6.9          28,00 M 4,97                    6,29                  176,12 91852

DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCLUINDO EMPILHACAO LATERAL 
NO CANTEIRO

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,   E=25 
MM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

6.10 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO            9,00 UNID 1,26                    1,59                    14,31 1872

6.11            9,00 UNID                6,51                    8,24                    74,16 91945

6.12          40,00 M2                2,70                    3,42                  136,80 87879

6.13          40,00 M2              23,75                  30,04               1.201,60 87529

6.14          85,00 M2 187,01                236,57             20.108,45 COMPOSIÇÃO 20

Total item 6             26.336,65 5,31%

7. REVESTIMENTO INTERNO - ARGAMASSA, PISO CERÂMICO E RODAPÉS CERÂMICO

7.1        364,05 M2                2,70                    3,42               1.245,05 87879

7.2        364,05 M2              23,75                  30,04             10.936,06 87529

7.3            7,50 M2                2,70                    3,42                    25,65 87879

7.4            7,50 M2              30,54                  38,63                  289,73 90406

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU 
SIMILAR)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (EXECUTADO NA 
AMPLIAÇÃO DO MURO DE DIVISA NA FACHADA OESTE APENAS NA FACE VOLTADA PARA O PÁTIO 
FRONTAL)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EXECUTADO NA AMPLIAÇÃO DO MURO DE 
DIVISA NA FACHADA OESTE APENAS NA FACE VOLTADA PARA O PÁTIO FRONTAL

REVESTIMENTO DO MURO COM PEDRAS DE BASALTO 10X10 OU 5X5CM ASSENTADAS EM FORMA DE 
MOSAICO - COR FERRUGEM

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.  (EXECUTADO NAS 
PAREDES INTERNAS DA ESTRUTURA EXTERNA DOS RESERVATÓRIOS E ESTACIONAMENTO DO PAV. 
SUBTÉRREO)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (EXECUTADO NAS PAREDES INTERNAS DA 
ESTRUTURA EXTERNA DOS RESERVATÓRIOS E ESTACIONAMENTO DO PAV. SUBTÉRREO)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (EXECUTADO EM PARTE 
DO TETO DA ESCADA NO PAVIMENTO SUBTÉRREO)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. (EXECUTADO EM PARTE DO TETO DA ESCADA NO PAVIMENTO 
SUBTÉRREO)
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

7.5          10,00 M2                2,70                    3,42                    34,20 87879

7.6          10,00 M2              23,75                  30,04                  300,40 87529

7.7        147,40 M              19,96                  25,25               3.721,85 COMPOSIÇÃO 13

7.8          39,30 M                7,59                    9,60                  377,28 88650

7.9        240,88 M2              37,78                  47,79             11.511,66 83731

7.10        240,88 M2              42,18                  53,36             12.853,36 87257

Total item 7             41.295,24 8,33%

8. CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS EM AÇO INOX - CONFORME PROJETO

8.1          46,50 M            550,66                696,58             32.390,97 COMPOSIÇÃO 26

8.2          47,70 M            666,76                843,45             40.232,57 COMPOSIÇÃO 27

8.3            2,70 M            381,66                482,80               1.303,56 COMPOSIÇÃO 28

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (EXECUTADO PARA 
CORREÇÃO DE PATOLOGIAS E ARREMATES NA EDIFICAÇÃO)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (EXECUTADOS PARA CORREÇÃO DE 
PATOLOGIAS E ARREMATES NA EDIFICAÇÃO)

RODAPÉ EM PORCELANATO (SIMILAR AO EMPREGADO NO PISO) ALTURA 10CM ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC-II, INCLUINDO REJUNTAMENTO (EMPREGADO NAS PAREDES DE 
ALVENARIA DA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PAVIMENTO TÉRREO)

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM 
(EXECUTADO NAS PAREDES QUE NÃO POSSUEM CANALETA NO ESTACIONAMENTO E CONTORNO 
DOS PILARES NO PAV. SUBTÉRREO).

REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM (EXECUTADO NO PISO DO 
ESTACIONAMENTO DO PAV. SUBTÉRREO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (EXECUTADO NO ESTACIONAMENTO DO PAV. 
SUBTÉRREO)

CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX CONFORME PADRÃO DETERMINADO I, INCLUINDO 
TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX CONFORME PADRÃO DETERMINADO II TIPO DE 
CORTE B, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX CONFORME PADRÃO DETERMINADO III TIPO DE 
CORTE A, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

8.4          27,10 M            590,76                747,31             20.252,10 COMPOSIÇÃO 29

8.5          11,30 M            276,66                349,97               3.954,66 COMPOSIÇÃO 30

8.6          11,10 M            148,16                187,42               2.080,36 COMPOSIÇÃO 31

8.7            9,30 M            375,66                475,21               4.419,45 COMPOSIÇÃO 32

Total item 8           104.633,67 21,11%

9. FORROS - CONFORME PROJETO

9.1          60,50 M2              44,75                  56,61               3.424,91 COMPOSIÇÃO 08

9.2          18,25 M2              62,00                  78,43               1.431,35 MERCADO

9.3        199,55 M2              79,50                100,57             20.068,74 MERCADO

Total item 9             24.925,00 5,03%

CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX CONFORME PADRÃO DETERMINADO IV TIPO DE 
CORTE B, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX CONFORME PADRÃO DETERMINADO V TIPO DE 
CORTE A, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX CONFORME PADRÃO DETERMINADO V TIPO DE 
CORTE B, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX CONFORME PADRÃO DETERMINADO VI TIPO DE 
CORTE A, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLÍTICO, APARAFUSADO EM PERFIS METÁLICOS 
ESPAÇADOS A 0,60M, SUSPENSOS POR PENDURAIS RÍGIDOS REGULÁVEIS, ESPAÇADOS A CADA 
1,00M, ESPESSURA 12,5MM

FORRO SUSPENSO FORMADO POR PLACAS DE FIBRA MINERAL, APOIADAS EM PERFIL "T" DE AÇO 
OU ALUMÍNIO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NECESSÁRIOS, DISPOSTOS NA 
MODULAÇÃO 625X1250MM, ESPESSURA MÍNIMA 14MM. AS PLACAS DEVERÃO TER RESISTÊNCIA 
MINIMA A UMIDADE 90% (RH 90, NO MÍNIMO), COEFICIENTE MINIMO DE ABSORÇAO SONORA 
NRC=0.65, COEFICIENTE DE ISOLAMENTO ACÚSTICO CAC MÍNIMO 35, ALTA REFLETANCIA A LUZ 
(MÍNIMO DE RL = 0.83), RESISTENTE AO FOGO CLASSE A, PRÉ-PINTADO COM PINTURA LÁTEX NA 
COR BRANCA. O FORRO DEVERA TER AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES PARA PERMITIR A INSTALAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS DE EMBUTIR E DIFUSORES DE REFRIGERAÇÃO, SENDO QUE NESTES LOCAIS DEVERÃO 
SER INSTALADOS PERFIS PARA O PERFEITO ACABAMENTO. COMO REFERÊNCIA SÃO SUGERIDOS 
OS FORROS ARMSTRONG LINHA SCALA, GEORGIAN OU FINE FISSURED.
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

10. DIVISORIA LEVE

10.1          73,35 M2              98,00                123,97               9.093,20 MERCADO

Total item 10               9.093,20 1,83%

11. VIDROS

11.1          18,62 M2              93,29                118,01               2.197,35 72117

Total item 11               2.197,35 0,44%

12. PINTURA INTERNA (ESTRUTURA RESERVATORIOS, ESTACIONAMENTO E ÁREA DE SERVIÇO PAV. SUBTÉRREO E ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PAV. TÉRREO E ESCADA DE SERVIÇO)

12.1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA     1.510,00 M2                1,37                    1,73               2.612,30 73806/001

12.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃO.        340,00 M2                3,70                    4,68               1.591,20 88484

12.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.     1.170,00 M2                3,18                    4,02               4.703,40 88485

12.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS        340,00 M2              10,81                  13,67               4.647,80 88488

12.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS     1.170,00 M2                9,62                  12,17             14.238,90 88489

12.6          94,45 M2                6,71                    8,48                  800,94 73739/001

12.7          29,48 M2              20,81                  26,32                  775,91 73924/002

Total item 12             29.370,45 5,93%

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1            1,00 UNID         6.136,99             7.763,29               7.763,29 COMPOSIÇÃO 01

13.2 RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO            1,00 UNID         3.223,43             4.077,64               4.077,64 COMPOSIÇÃO 02

DIVISÓRIA LEVE TIPO DIVILUX, FABRICANTE EUCATEX, 35mm, COM PERFIS EM AÇO, INCLUINDO 6 
PORTAS 80X210CM;  NÃO INCLUSO VIDROS (EXECUTADA CONFORME PROJETO);

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JANELAS E DIVISÓRIAS 
DIVILUX - VER TABELA DE ESQUADRIAS)

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, UMA DEMAOS (PARA ACABAMENTO DAS PORTAS E 
DIVISÓRIAS DE MADEIRA DAS ÁREA DE SERVIÇO DO PAV SUBTÉRREO E TÉRREO)

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (PORTÃO DO 
ESTACIONAMENTO NO PAV. SUBTÉRREO)

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE PARA NOVO PADRÃO, INCLUINDO 
SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO MEDIDOR E RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO;
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LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO CD5 - TRECHO DA CAIXA DE PASSAGEM DA SALA 101 ATÉ O CD5

13.3          50,00 M                4,65                    5,88                  294,00 92979

13.4          12,50 M                4,47                    5,65                    70,63 91930

FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO CD7 - TRECHO DO QUADRO MEDIDOR ATÉ O CD7 (DOIS CIRCUITOS PARA O SISTEMA DE AR CENTRAL)

13.5        260,00 M              12,32                  15,58               4.050,80 92984

13.6          65,00 M                7,30                    9,23                  599,95 92982

FIAÇÃO INTERNA CD1, CD2, CD5 E CIRCUITO "E" DO CD6

13.7        176,00 M                3,75                    4,74                  834,24 91928

13.8     1.460,00 M                2,65                    3,35               4.891,00 91926

13.9        675,00 M                1,40                    1,77               1.194,75 91924

ELETRODUTOS FLEXIVEIS PVC E CAIXAS PVC 4X2"

13.10 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.          80,00 M                4,05                    5,12                  409,60 90447

13.11          30,00 M              16,16                  20,44                  613,20 90444

13.12        205,00 M                4,44                    5,62               1.152,10 91831

13.13          80,00 M                4,97                    6,29                  503,20 91852

13.14          40,00 M                4,97                    6,29                  251,60 91852

13.15          72,00 M                5,35                    6,77                  487,44 91867

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE (DIVISÓRIAS LEVES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

13.16            5,00 M                3,91                    4,95                    24,75 91844

13.17 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).          25,00 UNID                2,64                    3,34                    83,50 90456

13.18            1,00 UNID              17,27                  21,85                    21,85 91939

13.19          12,00 UNID                9,07                  11,47                  137,64 91940

13.20            9,00 UNID                9,07                  11,47                  103,23 91940

13.21          17,00 UNID                6,00                    7,59                  129,03 91941

13.22 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA            6,00 UNID            132,84                168,04               1.008,24 83446

13.23            0,45 M3 535,97                678,00                  305,10 94990

TOMADAS E INTERRUPTORES

13.24          14,00 UNID              28,36                  35,88                  502,32 91993

13.25          29,00 UNID              22,70                  28,72                  832,88 91997

13.26          31,00 UNID              20,50                  25,93                  803,83 92001

13.27            3,00 UNID              17,73                  22,43                    67,29 91953

13.28            1,00 UNID              38,51                  48,72                    48,72 91967

13.29          12,00 UNID              31,33                  39,63                  475,56 92023

13.30            2,00 UNID              41,72                  52,78                  105,56 92027

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE E DIVISÓRIAS 
LEVES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE E DIVISÓRIAS 
LEVES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (REGULARIZAÇÃO DOS RASGOS NO 
CONTRAPISO PARA PASSAGEM TUBULAÇÃO)

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

13.31            9,00 UNID                6,51                    8,24                    74,16 91945

SENSOR PRESENÇA

13.32          12,00 UNID              35,44                  44,83                  537,96 COMPOSIÇÃO 04

DISJUNTORES CD1, CD2, CD5 E CIRCUITO "E" CD6

13.33          16,00 UNID              11,46                  14,50                  232,00 74130/001

LUMINÁRIAS

13.34 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR COM LÂMPADA DE LED 10W BASE E27          40,00 UNID            119,61                151,31               6.052,40 COMPOSIÇÃO 05

13.35          19,00 UNID            204,83                259,11               4.923,09 COMPOSIÇÃO 06

13.36          12,00 UNID            386,68                489,15               5.869,80 COMPOSIÇÃO 07

13.37            8,00 UNID            413,00                522,45               4.179,60 COMPOSIÇÃO 21

13.38            3,00 UNID            427,42                540,69               1.622,07 COMPOSIÇÃO 22

13.39            4,00 UNID            740,64                936,91               3.747,64 COMPOSIÇÃO 23

ELETROCALHA

13.40          20,25 M              65,00                  82,23               1.665,16 MERCADO

Total item 13             60.746,82 12,26%

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU 
SIMILAR)

SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA 
POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINÁRIA EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED 16/20W MARCA BLAN LINHA MIZAR REF. 735 OU SIMILAR, 
INCLUINDO 2 LÂMPADAS LED 18W

LUMINÁRIA EMBUTIR COM 4 LÂMPADAS LED 16/20W MARCA BLAN LINHA MIZAR REF. 755 OU SIMILAR, 
INCLUINDO 4 LÂMPADAS LED 18W

LUMINÁRIA EXTERNA TIPO ARANDELA DE PAREDE BIFOCAL COM FAIXO DE LUZ SUPERIOR E 
INFERIOR COM 2 LÂMPADAS DICRÓICAS GU10 5/8W (MODELO SUGERIDO ARANDELA BELLA TRACE 
LX7192B OU SIMILAR) - INST. MURO DIVISA OESTE 

REFLETOR EXTERNO DE LED 120W, 6500K, 9600 LM, 100-240V, PRETO (MODELO SUGERIDO MARCA 
TASCHIBRA TR LED 150, 6500K PRETO) - INSTALADA PÁTIO FRONTAL

POSTE DE ILUMINAÇAO EXTERNA, PARA 2 LÂMPADAS 25W, EM AÇO FOSFOTIZADO, DIFUSOR EM 
VIDRO CILINDRICO FOSCO - SUGESTÃO MARCA IDEAL LINHA MUNICH OU SIMILAR

ELETROCALHA 150 X 50MM FEITA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO BITOLA #18, TIPO U COM VIROLA 
360º DEVENDO SER FORNECIDA COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE CONEXÕES (TODOS 
ZINCADOS - JUNÇÃO, FLANGES, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXAÇAO DA 
ELETROCALHA UTILIZAR SUPORTE ANGULAR PRESA POR TIRANTES 3/8" E ESTE FIXO NA LAJE POR 
CHUMBADOR 3/8" COM PRISIONEIRO; AS SUSPENSÕES DEVERÃO ESTAR DISTANCIADAS DE 1,5M NO 
SENTIDO LONGITUDINAL DA ELETROCALHA, CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO
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ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

14. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA

14.1 TOMADA 4X4" DUPLA PARA TELEFONE (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)            9,00 UNID              40,04                  50,65                  455,85 COMPOSIÇÃO 10

14.2 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          50,00 M                7,28                    9,21                  460,50 73690

14.3 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          90,00 M                5,43                    6,87                  618,30 73768/003

14.4            1,00 UNID            196,09                248,05                  248,05 83371

14.5 TOMADA 4X4" DUPLA PARA REDE LÓGICA (SUGESTÃO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)            8,00 UNID              83,04                105,05                  840,40 COMPOSIÇÃO 11

14.6 CABO REDE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        110,00 M                6,51                    8,24                  906,40 COMPOSIÇÃO 12

Total item 14               3.529,50 0,71%

15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

15.1            1,00 UNID       32.989,68           41.731,95             41.731,95 COMPOSIÇÃO 03

Total item 15             41.731,95 8,42%

16. PPCI

16.1          10,00 UNID              22,84                  28,89                  288,90 37556

16.2          29,00 UNID              28,02                  35,45               1.028,05 37559

16.3 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS          31,00 UNID              68,82                  87,06               2.698,86 COMPOSIÇÃO 09

16.4 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO            5,00 UNID            162,58                205,66               1.028,30 72553

Total item 16               5.044,11 1,02%

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXECUÇÃO DO PROJETO DE SPDA CONFORME PROJETO EM ANEXO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UNID
PREÇO (R$)

(%)

LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS MARÇO DE 

2017

# SINAPI;                           
# COMPOSIÇÕES;             
          # MERCADO.

UNITÁRIO 
S/BDI

UNITÁRIO 
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI 
26,5%

17. COMPLEMENTOS

17.1            6,55 M2 29,40                  37,19                  243,59 87630

17.2            6,55 M              28,86                  36,51                  239,14 87250

17.3            9,70 M                4,18                    5,29                    51,31 88649

17.4          37,80 M            110,47                139,74               5.282,17 COMPOSIÇÃO 24

17.5            1,00 UNID         3.719,61             4.705,31               4.705,31 COMPOSIÇÃO 25

17.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA        706,65 M2                2,03                    2,57               1.816,09 9537

Total item 17             12.337,61 2,49%

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) 495.581,40 100,00%

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
3CM. (PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO SOBRE PARTE ELEVADA DA CALÇADA OESTE)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. (ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO 
SOBRE PARTE ELEVADA DA CALÇADA OESTE)

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. 
(ASSENTAMENTO SOBRE PARTE ELEVADA DA CALÇADA OESTE)

CANALETA EM TUBO DE PVC Ø100MM CORTADOS AO MEIO E FECHAMENTO SUPERIOR EM GRADE 
METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXECUTADO NO CONTORNO DE PAREDES DO 
ESTACIONAMENTO DO PAV. SUBTÉRREO)

BLOCO DE CONCRETO PARA PORTA BANDEIRA (CONFORME PROJETO) REVESTIDO COM PEDRAS 
DE BASALTO 10X10 OU 5X5CM ASSENTADAS EM FORMA DE MOSAICO - COR FERRUGEM
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Item Serviços Quant. Unid
Preços C/ BDI 26,5%

Mat. M. Obra P.Serviço Total Serviço Total Item
LOTE 02 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

1 CLIMATIZAÇÃO 159.166,00
1.1 SISTEMA VRF 154.716,00

1.1.1 1,00 un. 22.300,00 3.800,00 26.100,00 26.100,00

1.1.2 2,00 un. 23.800,00 3.800,00 27.600,00 55.200,00

1.1.3 2,00 un. 3.200,00 3.200,00 6.400,00

1.1.4 1,00 un. 3.600,00 3.600,00 3.600,00

1.1.5 1,00 un. 3.800,00 3.800,00 3.800,00

1.1.6 3,00 un. 3.800,00 3.800,00 11.400,00

1.1.7 1,00 un. 4.300,00 4.300,00 4.300,00

1.1.8 1,00 un. 5.200,00 5.200,00 5.200,00

1.1.9 Derivação em "Y", conforme projeto e especificações técnicas. 20,00 un. 650,00 650,00 13.000,00
1.1.10 Tubulação de cobre 1/4", conforme projeto e especificações técnicas. 12,00 m 18,00 18,00 216,00
1.1.11 Tubulação de cobre 3/8", conforme projeto e especificações técnicas. 32,00 m 20,00 20,00 640,00

Condensadora de ar, capacidade de refrigeração de 8HP, Alta Eficiência, ciclo reverso, tipo VRF, modelo MAP0804HT7 ou 
equivalente técnico.
Condensadora de ar, capacidade de refrigeração de 10HP, Alta Eficiência, ciclo reverso, tipo VRF, modelo MAP1004HT7 ou 
equivalente técnico.
Unidade Evaporadora, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo Hi-Wall, conforme especificações 
técnicas.
Unidade Evaporadora, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo Hi-Wall, conforme especificações 
técnicas.
Unidade Evaporadora, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo Hi-Wall, conforme especificações 
técnicas.
Unidade Evaporadora, capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo Cassette, conforme especificações 
técnicas.
Unidade Evaporadora, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo Cassette, conforme especificações 
técnicas.
Unidade Evaporadora, capacidade de refrigeração de 48.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo Console de Teto, conforme 
especificações técnicas.
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Item Serviços Quant. Unid
Preços C/ BDI 26,5%

Mat. M. Obra P.Serviço Total Serviço Total Item
LOTE 02 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 5 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

1.1.12 Tubulação de cobre 1/2", conforme projeto e especificações técnicas. 26,00 m 22,00 22,00 572,00
1.1.13 Tubulação de cobre 5/8", conforme projeto e especificações técnicas. 46,00 m 24,00 24,00 1.104,00
1.1.14 Tubulação de cobre 3/4", conforme projeto e especificações técnicas. 20,00 m 26,00 26,00 520,00
1.1.15 Tubulação de cobre 7/8", conforme projeto e especificações técnicas. 18,00 m 28,00 28,00 504,00
1.1.16 Tubulação de cobre 1 1/8", conforme projeto e especificações técnicas. 20,00 m 30,00 30,00 600,00
1.1.17 Tubulação de cobre 1 3/8", conforme projeto e especificações técnicas. 20,00 m 32,00 32,00 640,00
1.1.18 Linha de refrigeração (instalações elétricas, isolamento, etc...). 194,00 m 80,00 80,00 15.520,00
1.1.19 Instalação completa das unidades condicionadoras (suportes, testes, limpeza, vácuo, gás, etc...). 9,00 un. 600,00 600,00 5.400,00

1.2 SISTEMA CONVENCIONAL 4.450,00

1.2.1 Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 22.000 BTU/h, ciclo frio, tipo split HI-Wall, instalado conforme projeto. 1,00 un. 2.450,00 500,00 2.950,00 2.950,00

1.2.1 Linha de refrigeração completa (linha de sucção, linha de expanção, instalações elétricas, isolamento, etc...). 10,00 m 120,00 120,00 1.200,00
1.2.1 Instalação completa das unidades condicionadoras (suportes, testes, limpeza, vácuo, gás, etc...). 1,00 un. 300,00 300,00 300,00

Total 159.166,00
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS BDI = 26,50%

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO VALOR

MESES
Mês 01 Mês  02 Mês  03 Mês  04 Mês  05

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

LOTE 01       495.581,40 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 2,39%         15.661,84 25,00% 3.915,46 25,00% 3.915,46 25,00% 3.915,46 25,00% 3.915,46

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,96%           6.282,13 100,00% 6.282,13

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - PÁTIO FRENTE E DOS FUNDOS 1,17%           7.683,19 100,00% 7.683,19

4 CERCAMENTO TERRENO - PÁTIO FRENTE E DOS FUNDOS 4,76%         31.179,59 50,00% 15.589,80 40,00% 12.471,84 10,00% 3.117,96

5
PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ACESSOS NO PÁTIO DA FRENTE

11,23%         73.533,10 30,00% 22.059,93 50,00% 36.766,55 20,00% 14.706,62

6 AMPLIAÇÃO DO MURO DE DIVISA NA FACHADA OESTE 4,02%         26.336,65 100,00% 26.336,65

7 6,31%         41.295,24 100,00% 41.295,24

8 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS EM AÇO INOX - CONFORME PROJETO 15,98%       104.633,67 10,00% 10.463,37 50,00% 52.316,84 40,00% 41.853,47

9 FORROS - CONFORME PROJETO 3,81%         24.925,00 100,00% 24.925,00

10 DIVISORIA LEVE 1,39%           9.093,20 100,00% 9.093,20

11 VIDROS 0,34%           2.197,35 100,00% 2.197,35

12 PINTURA INTERNA 4,49%         29.370,45 100,00% 29.370,45

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,28%         60.746,82 30,00% 18.224,05 20,00% 12.149,36 50,00% 30.373,41

14 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA 0,54%           3.529,50 40,00% 1.411,80 20,00% 705,90 40,00% 1.411,80

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 6,37%         41.731,95 100,00% 41.731,95

16 PPCI 0,77%           5.044,11 100,00% 5.044,11

17 COMPLEMENTOS 1,88%         12.337,61 25,00% 3.084,40 75,00% 9.253,21

REVESTIMENTO INTERNO - ARGAMASSA, PISO CERÂMICO E RODAPÉS 
CERÂMICO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Folha 2

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS BDI = 26,50%

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO VALOR

MESES
Mês 01 Mês  02 Mês  03 Mês  04 Mês  05

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

LOTE 02       159.166,00 

1 CLIMATIZAÇÃO 24,31%       159.166,00 50,00% 79.583,00 50,00% 79.583,00

TOTAL FÍSICO MENSAL (%) 100,00% - 25,18% - 25,34% - 24,95% - 24,52% - -

TOTAL FÍSICO ACUMULADO (%) 100,00% - 25,18% - 50,53% - 75,48% - 100,00% - -

TOTAL FINANCEIRO MENSAL (R$) 654.747,40 - 164.894,35 - 165.920,46 - 163.377,18 - 160.555,41 -

TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO (R$) 654.747,40 - 164.894,35 - 330.814,81 - 494.191,99 - 654.747,40 -
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETOS COMPLEMENTARES ETAPA 5

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
1.1. Obra: Construção da Etapa 5 do Prédio Sede da Câmara de Vereadores de Agudo – 
RS
1.2.  Local  da  obra:  Rua Muniz  Ferraz esquina Theodoro Woldt,  Quadra E-3,  Centro, 
Agudo – RS
1.3. Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Agudo - RS
1.5. Área de projeto: 655,63 m²

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

2.1.  Definição  dos  pavimentos  e  acabamentos  dos  acessos  ao  Prédio  e  do Panteão de 
Bandeiras:
Piso em placa de Concreto 50x50 cm Tipo Copacabana:

Utilizado  no  passeio  público  na  fachada  norte  e  leste.  As  placas  utilizadas  terão 
dimensões 50x50 cm e de 2,0 a 3,0 cm de espessura. Devem ser assentadas e deixadas juntas 
conforme  orientação  do  fornecedor.  No  assentamento  das  pedras  deve  atentar  para  deixar 
inclinação de 2% do lote do terreno para a Rua, a fim de evitar o acúmulo e ingresso de água  
no lote do terreno. Observar os locais de assentamento nas plantas P-02 e P-03.
Piso em Placa de Concreto 50x50 cm Tipo Lisa:

Utilizado na rampa de acesso principal no interior do jardim. As placas utilizadas terão 
dimensões 50x50 cm e de 2,0 a 3,0 cm de espessura. Devem ser assentadas e deixadas juntas 
conforme orientação do fornecedor. Observar os locais de assentamento nas plantas P-02 e P-
03.
Porcelanato:

Utilizado  no  alpendre  do  acesso  principal.  Serão  utilizadas  placas  com  dimensões 
mínimas  60x60  cm  com  superfície  antiderrapante  e  acabamento  acetinado.  Devem  ser 
assentados  com  argamassa  colante  própria  para  porcelanato  com  juntas  de  acordo  com 
especificação do fabricante. Observar os locais de assentamento nas plantas P-02 e P-03.
Basalto Natural Regular:

Utilizado no panteão de bandeiras, na rampa de acesso ao Alpendre, no espelho dos 
degraus das escadas  e no patamar  da escada externa.  As placas  utilizadas  terão dimensões 
41x41 cm e de 2,0 a 3,0 cm de espessura. Devem ser assentadas e deixadas juntas de acordo 
com orientação do fornecedor. Observar os locais de assentamento nas plantas P-02 e P-03.
Basalto Natural Regular com Bordas Lustradas:

Utilizado na base dos degraus das escadas, no começo da rampa de acesso ao panteão 
de  bandeiras  e  no começo da rampa de acesso  ao  Alpendre.  Nos  degraus  as  placas  serão 
polidas, arredondadas nas pontas e com ressalto de 2,0 cm em relação ao espelho pronto e 
revestido. Serão utilizadas placas com dimensões 41x41 cm e de 2,0 a 3,0 cm de espessura. 
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Devem ser assentadas e deixadas juntas de acordo com orientação do fornecedor. Observar os 
locais de assentamento nas plantas P-02 e P-03.
Piso Tátil de Direção e Alerta em Placas de Concreto 40x40 ou 20x20 cm:

Utilizadas nos passeios e rampas para orientar os portadores de necessidades especiais. 
As placas utilizadas serão de concreto com dimensões de 40x40 ou 20x20 cm e de 1,5 a 2,0 cm 
de espessura. Devem ser assentadas e deixadas juntas de acordo com orientação do fornecedor. 
Observar os locais de assentamento nas plantas P-02 e P-03. 

No  Detalhe 6  (Rampa de Acessibilidade para pedestres P.N.E.)  da Planta P-07 está 
detalhada a rampa que será executada para acesso de P.N.E. no passeio público (calçada), da 
fachada leste da Edificação Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo , a partir das 
Ruas Muniz Ferraz e Theodoro Woldt.

3.2. Definição Guarda-Corpo (Peitoril) e Corrimão:
Foram projetados cinco (6) padrões determinados de guarda-corpo e corrimão que estão 

detalhados  na  Planta  P-05 e  todos  estão  em conformidade  com a  ABNT NBR 9050:2015 
(Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 

O guarda-corpo de proteção deverá ser instalado a 1,05 m do piso pronto, o corrimão 
para cadeirantes  (instalados em rampas)  deverá ser  instalado a 0,70 m do piso pronto e o 
corrimão para pedestres deverá ser instalado a 0,92 m do piso pronto (instalado em rampas e 
escadas). O guarda-corpo, os corrimãos, os travamentos e os demais acessórios deverão ser de 
aço inox. Todos os padrões devem seguir o detalhamento apresentado na Planta P-05.

Observar o local de aplicação de cada padrão determinado de guarda-corpo e corrimão 
na Planta P-04.

3.3. Definição dos Espaços de Ajardinamento:
Entre as rampas e escadarias existem áreas de ajardinamento, as espécies a implantar 

nestas áreas foram escolhidas em função da manutenção, das podas e da insolação adequada. 
Na área de ajardinamento Central será plantada uma muda de Ipê Roxo, arvore símbolo do 
município:
Foram utilizadas as seguintes espécies de plantas e árvores nos espaços de ajardinamento:
1.CYCA  REVOLUTA,  GRAMA  PRETA,  MINI  FORMIO,  FALSA  ÉRICA,  FORMIO 
BORDÔ,  BAMBUZINHO  DE  JARDIM,  DRACENA MARGINATA TRICOLOR  E  IPÊ 
ROXO.

Para  definição  do  nível  de  plantio  de  cada  espécie  em  relação  aos  espaços  de 
ajardinamento deverá ser consultada a presidência ou representante da Câmara Municipal de 
Vereadores de Agudo – RS.

O detalhamento da disposição das plantas e arvores nos espaços de ajardinamento estão 
apresentados na Planta P-06.

3.4.  Definição  do  muro,  grades  ou  outro  método  de  fechamento  a  ser  instalado  nas 
fachadas Norte e Leste:

Na  fachada  norte  o  muro  de  fechamento  e  proteção  será  formado  por  pilares 
(pontaletes) em tubo de alumínio branco fixado em chumbadores presos na viga de fundação, 
seção  100x100  mm  e  50x100  mm,  com  altura  de  1,40  a  partir  da  viga  de  fundação  e 
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fechamento com vidro temperado incolor 8,0 mm fixados nos pilares de alumínio. No muro de 
fechamento e proteção da fachada norte existirá dois portões sendo um de correr, localizado no 
acesso a rampa, e outro de abrir  localizado no acesso a escada.  O portão de correr possui 
dimensões externas de 320x150 cm, e sua estrutura é formada por tubos de alumínio branco, 
seção 50x50 mm com fechamento em vidro temperado incolor 10,0 mm. O portão correrá 
sobre trilho instalado em viga do lado interno e poderá ter abertura automatizada. O portão de 
abrir possui dimensões externas de 220x150 cm, sendo sua abertura em duas folhas, cada com 
110x150  cm.  Sua  estrutura  é  formada  por  tubos  de  alumínio  branco,  seção  50x50  mm e 
fechamento com vidro temperado incolor  10,0 mm. Os detalhes  do muro de fechamento e 
proteção e  dos  portões  da fachada norte  estão  apresentados  no  Detalhe  1 (Muro de  vidro 
temperado e portões na fachada norte da edificação) da Planta P-07.

Na  fachada  leste  o  muro  de  fechamento  e  proteção  entre  a  edificação  e  o  passeio 
público da Rua Muniz Ferraz será formado, em parte, de modo igual ao empregado na fachada 
norte e em parte será formado por tela de arame galvanizado revestida com PVC, com 130,0 
cm de altura, fixada em mourões de concreto seção 10x10 cm ancorados no solo e em viga de 
fundação em concreto armado. Os detalhes do muro de fechamento e proteção da fachada leste 
entre  a  edificação  e  a  Rua  Muniz  Ferraz  estão  apresentados  no  Detalhe  2 (Muro  com 
fechamento  em  tela  de  arame  galvanizado  revestido  com  PVC  na  fachada  leste  –  entre 
edificação e Rua Muniz Ferraz) da Planta P-07.

Na fachada leste o muro de fechamento e proteção entre a edificação e a sede da ACISA 
(Associação Comercial Industrial e de Serviços e Agronegócios) de Agudo – RS será formado 
por  pilares  de concreto,  seção 20x20 cm, com altura  de 2,20 m a partir  do piso pronto e 
fechamento parte com mureta de alvenaria, revestida com argamassa de cimento e areia tipo 
massa única, e parte com tela de arame galvanizado revestido com PVC com 1,80 m de altura a 
partir da viga de fundação. O portão de correr possui dimensões externas de 420x200 cm, e sua 
estrutura é formada por tubos de aço galvanizado, seção 50x50 mm, com fechamento em tela 
de arame galvanizado revestido com PVC. O portão correrá sobre trilho instalado em viga de 
fundação  do  lado  interno  e  poderá  ter  abertura  automatizada.  Os  detalhes  do  muro  de 
fechamento  e  proteção  da  fachada  leste  entre  a  edificação  e  a  sede  da  ACISA  estão 
apresentados nos  Detalhe 3  (Muro com fechamento em tela de arame galvanizado revestido 
com PVC e portão na fachada leste – entre edificação e sede da ACISA) e Detalhe 4 (Portão da 
fachada leste – entre edificação e sede da ACISA) da Planta P-07.

3.5.  Definição  do revestimento  com pedras  decorativas,  da  parede  Oeste  existente  no 
jardim:

Para o revestimento do lado interno da parede existente no jardim junto à divisa oeste 
do terreno foi sugerido à execução de mosaico com pedras de basalto, dimensões 10x10 ou 5x5 
cm,  na  tonalidade  ferrugem  ou  cinza.  Devem  ser  assentadas  e  deixadas  juntas  conforme 
orientação do fornecedor. Também foi sugerida a implantação de quatro (8) arandelas externas 
de parede bifocal, com feixe de luz superior e inferior, instaladas conforme detalhe em planta. 
Os detalhes do revestimento estão apresentados no Detalhe 5 (Sugestão para revestimento do 
lado interno do muro de divisa na fachada oeste – entre edificação e Rua Muniz Ferraz) da 
Planta P-07.



Processo 5/2017 - Licitação- 25 / 34

3.6. Definição sobre onde será instalado, qual o modelo e qual o material a ser empregado 
no forro do pavimento térreo, excluído o plenário e galeria e o salão nobre e hall e nas  
áreas  de  serviço  do  pavimento  subtérreo  –  conforme  projeto  arquitetônico  térreo  e 
subtérreo:

Foram definidos três (4) tipos de forros empregados:
Forro de Fibra Mineral:

Forro suspenso formado por placas de fibra mineral, apoiadas em perfil “T” de aço ou 
alumínio, dispostos na modulação 625x1250 mm, espessura mínima 14,0 mm e bordas lay in, 
com resistência ao fogo e acústica. As placas deverão ter resistência mínima a umidade 90% 
(RH 90,  no  mínimo),  coeficiente  mínimo de  absorção sonora NRC = 0.65,  coeficiente  de 
isolamento acústico CAC mínimo 35, alta refletância a luz (mínimo de RL = 0,83), resistente 
ao fogo (Classe A, distribuição da chama inferior a 25), pré-pintado com pintura vinílica à base 
de látex na cor branca. Os porta-painel serão em perfis tipo Javelin lay in, (“T” invertido), 
aparente de aço ou alumínio,  montados em grelha, com pintura à base de poliéster,  na cor 
branca, com fixadores em tirantes metálicos com reguladores de nível, fixado à estrutura por 
pinos. O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir  a instalação de luminárias de 
embutir e difusores de refrigeração, sendo que nestes locais deverão ser instalados perfis para o 
perfeito  acabamento.  Como  referência  são  sugeridos  os  Forros  Armstrong  Linha  Scala, 
Georgian ou Fine Fissured.

Será utilizado nos locais com postos de trabalho, circulação de público, bem como nas 
áreas técnicas de servidores (Sala Equipamentos Informática). Poderá também ser utilizado nas 
áreas de serviço e copa desde que garantida à compatibilidade técnica de resistência a umidade.

Deve obedecer a cota para o pé-direito (piso forro) de acordo com o código de obras do 
munícipio, e deve ser deixado espaço entre a laje e o forro para passagem de tubulações das 
variadas instalações.

O local de aplicação de cada tipo de forro está apresentado na Planta P-09.

Forro de Gesso Acartonado:
Os  forros  de  gesso  acartonado  devem  ser  executados  com  espessura  de  12,5mm, 

segundo prática usual para este tipo de serviço. Estruturado com canaletas espaçadas a cada 60 
cm e fixado à laje por tirantes com utilização de pendural regulador de nível, espaçadas na 
direção da canaleta a cada 100 cm, e na direção perpendicular às canaletas, a cada 60 cm, e 
utilização de tabicas e cantoneiras.
Materiais Utilizados:
1.Perfil de aço galvanizado (canaletas longitudinais), com espessura de 0,50 mm;
2.Perfil de aço galvanizado (montantes), com espessura de 0,50 mm e larguras de 70 mm;
3.Perfil de aço galvanizado (cantoneiras), com espessura de 0,50 mm e larguras de 25 mm e 30 
mm;
4.União em aço galvanizado para fixação dos perfis longitudinais, entre si;
5.Presilha com regulagem de aço galvanizado para fixação dos montantes nos pendurais de 
sustentação do forro;
6.Pendurais em arame de aço galvanizado Nº 10;
7.Parafusos  auto  perfurantes  e  atarrachantes  com acabamento  fosfatizado  ou zincado,  para 
fixação das placas e fixação perfil/perfil;
8.Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre placas;
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9.Fita  de  papel,  com reforço  metálico,  para  acabamento  e  proteção  das  placas  nos  cantos 
salientes;
10.Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para preparar e de pega normal, 
pronta para uso;
11.Massa especial para calafetação e colagem de placa;
Como  referência  são  sugeridos  os  Forros  Gypsum,  Placo,  Knauf,  ou  outro  tecnicamente 
equivalente.

Será utilizado apenas no banheiro do gabinete da presidência e nos banheiros feminino 
e  masculino,  local  onde  devera  ser  executado  para  esconder  tubulações  provenientes  dos 
banheiros superiores. Deve ser previsto alçapões em locais estratégicos para acesso a sistemas 
elétricos, de segurança e de climatização, com abertura mínima de 50 cm de diâmetro. Deve 
obedecer a cota para o pé-direito (piso forro) de acordo com o código de obras do munícipio, e 
deve  ser  deixado  espaço  entre  a  laje  e  o  forro  para  passagem de  tubulações  das  variadas 
instalações.  Testeiras,  sancas  e  cortineiros  também  devem  ser  executados  com  gesso 
acartonado estruturado. No final dos serviços a superfície aparente das emendas das placas, 
recortes para embutir luminárias e alçapões devem ser regularizados com massa corrida e não 
podem apresentar contrastes de formato ou cor do acabamento do forro.

O local de aplicação de cada tipo de forro está apresentado na Planta P-09.

Forro de PVC:
Os forros de PVC serão em lâminas de 10 cm de largura por 600 cm de comprimento,  

encaixados entre si e fixados em cama de forro que também deverá ser executada segundo 
prática usual para este tipo de serviço. Serão executados nas áreas de serviço do pavimento 
subtérreo, conforme apresentado na Planta P-09.

Forro de Laje Pré-Moldada:
Forro formado pela laje pré-moldada empregada na estrutura da edificação, revestida 

com argamassa de cimento e areia em três camadas, chapisco, emboço e reboco. Sendo que 
para camada de reboco pode ser utilizada argamassa fina industrializada própria para este fim.

O local de aplicação de cada tipo de forro está apresentado na Planta P-09.

3.7. Panteão de Bandeiras:
Além do revestimento do piso descrito anteriormente, os mastros serão fixados sobre 

base elevada de concreto, dimensão 320x150x50 cm (Comprimento x Largura x Altura), esta 
base receberá provisoriamente apenas revestimento com argamassa de cimento e areia tipo 
massa única.

3.8. Pontos de Iluminação:
Foram sugeridos pontos pré-estabelecidos para implantação de iluminação externa, nas 

áreas de ajardinamento serão utilizados refletores de alta potência em direção à edificação e 
postes de iluminação para jardim. Já na parede da divisa Oeste que será revestida com mosaico 
de pedras de basalto serão utilizadas arandelas externas de parede bifocal com feixe de luz 
superior e inferior. Na local sugerido para colocação dos Mastros das Bandeiras, na base de 
concreto, sugere-se a instalação de dois pontos de iluminação embutidos no piso da base, entre 
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os mastros, direcionado para as bandeiras. Nesta etapa apenas serão executados as tubulações 
para futura instalação dos refletores e pontos de iluminação.

4. GENERALIDADES:
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 

serem  obedecidas  na  execução  das  obras  e  serviços  acima  citados,  fixando,  portanto  os 
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços. Todos os serviços devem ser 
executados rigorosamente em concordância com os projetos básicos fornecidos. Os projetos 
podem sofrer futura alteração,  desde que haja  concordância da fiscalização e do autor  dos 
projetos, pela empresa executora da obra. Os projetos e memoriais descritivos das possíveis 
alterações devem ser elaborados de acordo com as normas e legislações vigentes.

5. NORMAS DE EXECUÇÃO:
A fiscalização da obra estará a cargo de Profissional designado pela Câmara Municipal 

de Vereadores de Agudo – RS. 
Em caso de execução terceirizada a responsabilidade  técnica  pela  execução será do 

profissional habilitado indicado pela empreiteira.
Fica convencionada que às Normas Técnicas Brasileiras deverão ser obedecidas como 

se fossem parte integrante do presente documento.
Todas  as  partes  ou  etapas  deverão  ser  executadas  rigorosamente  em  acordo  as 

especificações  determinadas,  com os projetos em anexo e respectivos detalhes.  Dúvidas ou 
omissões deverão ser sanadas através de contato com a fiscalização ou, se necessário, com o 
autor dos projetos.

Eventuais alterações de projeto ou especificações somente poderão ser executadas se 
acordadas com a fiscalização e registradas em diário de obra.

Em caso  de  contratação  global  ou  parcial  da construção a  terceiros,  alterações  que 
impliquem em ônus poderá ser objeto de alteração contratual, dentro dos limites da legislação 
em vigor.

6. SERVIÇOS TÉCNICOS:

6.1. Projetos:
São apresentados os seguintes projetos:

1. Planta P-01: Projeto Estrutural Cercamento do Terreno;
2. Planta P-02: Projeto de Acessibilidade (Pisos);
3. Planta P-03: Projeto de Acessibilidade (Pisos);
4. Planta P-04: Projeto de Acessibilidade (Guarda-Corpo e Corrimão);
5. Planta P-05: Detalhes Guarda-Corpo e Corrimão;
6. Planta P-06: Projeto de Paisagismo (Espécies) e Elétrica Pátio;
7. Planta P-07: Detalhes Gerais dos Projetos;
8. Planta P-08: Divisórias Leves Pav. Térreo;
9. Planta P-09: Definição Tipo de Forro Pavimento Térreo e Subtérreo.

6.2. Documentação da Obra:
Os documentos abaixo relacionados, ou cópias dos mesmos, deverão estar arquivados 

junto à obra, durante todo o período de execução da mesma:
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6.2.1 – Cópia dos projetos da obra e do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas: em no 
mínimo uma (1) via, preferencialmente plastificada;
6.2.2 – Diário de obra: Em, no mínimo, uma (1) via;
6.2.3 – Outros documentos técnicos ou legais que vierem a ser produzidos ligados a execução 
dos serviços;

 1.6.2.4  –  EPIS  DO  PESSOAL  LOTADO  NA  OBRA  E,  NO  MÍNIMO,  2  CAPACETES 
ADICIONAIS PARA VISITANTES EVENTUAIS  E/OU FISCALIZAÇÃO. 

7. LIMPEZA FINAL DE OBRA:
Após o término dos serviços, será realizada limpeza severa da obra e seus acabamentos, 

com retirada de todos os entulhos, equipamentos e quaisquer outros materiais que não façam 
parte do conjunto final da edificação. Os equipamentos deverão ser submetidos ao teste final, 
na presença da fiscalização.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Este  memorial  deve  ser  analisado  em  conjunto  com  a  planilha  orçamentária,  as 

composições de serviços e os projetos complementares. Qualquer dúvida de interpretação deve 
ser sanada com o(s) autor(es) dos projetos, memorial e orçamento referentes a Construção da 
Etapa 5 do Prédio Sede da Câmara de Agudo.
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SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA

MEMORIAL DESCRITIVO

Introdução

A Norma NBR 5419:2005 fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de 
proteção  contra  descargas  atmosféricas  (SPDA),  para  proteger  as  edificações  e  estruturas 
definidas contra a incidência direta dos raios. A proteção se aplica também contra a incidência 
direta  dos  raios  sobre  os  equipamentos  e  pessoas  que  se  encontrem  no  interior  destas 
edificações e estruturas ou no interior da proteção imposta pelo SPDA instalado.

As  prescrições  da  Norma  não  garantem  em  sua  totalidade  a  proteção  de  pessoas  e 
equipamentos  elétricos  ou  eletrônicos  situados  no  interior  das  zonas  protegidas  contra  os 
efeitos indiretos causados pelos raios, tais como: parada cardíaca, centelhamento, interferências 
em equipamentos ou queima de seus componentes, causadas por transferências de potencial 
devidas  à  indução  eletromagnética.  Ainda  é  importante  observar  que  mesmo  um  SPDA 
projetado e instalado conforme a Norma 5419:2005, não pode assegurar a proteção absoluta de 
uma estrutura,  de pessoas  e  bens.  Entretanto,  a  aplicação da Norma e do projeto  aqui  em 
questão, reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.

Contempla  ainda  a  eficácia  do  SPDA instalado  as  manutenções  preventivas  de  rotina  que 
deverão ser observadas pelo proprietário, contratando profissional legalmente habilitado para 
as inspeções e consequentemente a emissão dos laudos de conformidade.

- Dados da Obra – Civil

Obra: EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO.

Endereço: Rua Theodoro Woldt, 331, Quadra E-3, Centro, Agudo RS.

Natureza: Público

Área Construída: 1.976,61m²

Nº de Pavimentos: 03
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- Dados da Obra – SPDA

Classificação de Nível de Proteção: II

Altura Considerada: 13,35m

Largura Considerada: 27,20m

Comprimento Considerado: 33,50m

Tipo de Sistema Utilizado: Sistema externo à estrutura 

Método utilizado na captação: Captor Franklin e Gaiola de Faraday

Método utilizado nas descidas: Barra chata de alumínio 7/8” x 1/8”.

Método  utilizado  no  aterramento:  Condutores  radiais  associado  a  hastes  verticais  tipo 
cooperweldt alta camada.

Nº de descidas: 09

Método utilizado na equipotencialização: barra chata de alumínio de 7/8” X 1/8” em todas as 
fachadas da edificação, conforme plantas em anexo.

Método  de  conexão  do  cabeamento:  conexão  mecânica  por  conectores  à  compressão 
conforme as plantas em anexo.

Natureza dos componentes e bitolas:

1. Subsistema captor: Cobre encordoado nú, bitola de 35,0mm² e hastes Franklin conforme 
plantas em anexo.

2. Subsistema de descida: Barra chata de alumínio 7/8” x 1/8”.3.

3. Anel de equalização : Barra chata de alumínio 7/8” x 1/8”.4.

4. Subsistema de aterramento: Cobre encordoado nú, bitola 50mm² e hastes cooperwield de 
2400mm de alta camada.
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1. Detalhes do subsistema captor

O subsistema captor será composto pelos modelos Haste Franklin e gaiola  de Faraday. No 
modelo Franklin, serão utilizados seis mastros de 9 metros, cada mastro. Os mastros deverão 
ser  fixados  em  pelo  menos  quatro  pontos  da  sua  base  (2  metros)  no  telhado  elevado. 
Complementa a fixação do mastro um sistema de contra ventagem, composto por cabos de aço 
e esticadores, fixados em pelo menos três pontos do telhado. O Captor Franklin deverá ser de 
aço inox 350mm com um ponto de conexão da descida.

A haste deverá ser do tipo telescópica (2 X 6m X 2”+ 1 X 3m X 1 ½”),   ter uma descida 
através  de  um cabo  de  cobre  encordoado  nú de  35mm².  Deverão  ser  utilizados  na  haste, 
isoladores do tipo abraçadeira de 250mm de afastamento e espaçados em, no máximo, 500mm. 
A Haste deverá contar com um sistema de iluminação que exercerá o papel de sinalizador 
noturno. Na fiação destinada a alimentação elétrica deste sinalizador, deverá ser instalado um 
dispositivo de proteção de surto (DPS).

As conexões entre os cabos de descida do captor  Franklin e malha  da Gaiola  de Faraday, 
deverá  ser  realizada  através  de  conectores  de  compressão  mecânica  conforme  os  detalhes 
apresentados nas plantas.

No captor Gaiola de Faraday, utilizar cabo de cobre encordoado de 35mm², que deverão ser 
fixados diretamente na platibanda através de parafusos tipo rosca soberba e buchas de nylon nº 
8. Circundar toda a platibanda com cabo de cobre nú contornando assim o telhado. Sempre 
obedecer às dobras e derivações, conforme especificado nas plantas em anexo. 

Deverá ser utilizado para fixação na alvenaria, grampos tipo unha, com única furação de 5mm. 
Estas grampos deverão ser utilizados em um espaçamento máximo de 1m. A cada 05 grampos 
fixados,  utilizar  fixadores  de  cobre do tipo  ômega 35-50mm² ou conector  com pino rosca 
soberba ¼”. O objetivo destes fixadores é manter o cabo esticado. Em cada dobra realizada, 
obrigatoriamente deverá ser utilizado os fixadores, conforme desenhos nas plantas.

No telhado, deverá ser utilizado para a fixação do cabo as presilhas simples ou presilhas com 
acabamento metálico ondulado. A fixação destas, serão através de rebites tipo pop 3/16” ou 
parafusos  autoperfurantes.  Na utilização  de  rebites,  deverá  ser  vedados  com materiais  que 
evitem infiltrações. 

As  conexões  de  derivação  da  malha  da  Gaiola  Faraday  e  cabos  de  descida  deverão  ser 
realizadas em pelo menos três pontos através de conectores do tipo split bold.

2. Detalhes do subsistema de descida

O subsistema de descidas será composto por nove descidas que serão fixadas externamente a 
edificação. Serão em barras chatas de alumínio 7/8” x 1/8” fixadas por parafusos de fenda em 
aço inox auto atarrachante, conforme detalhe em planta .
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 Ainda, cada descida deverá ter uma caixa de inspeção a uma altura máxima em relação ao solo 
de  1300mm,  onde  nesta  deverá  ser  realizada  a  conexão  por  compressão  mecânica  com o 
subsistema de aterramento.

As descidas não poderão ter emendas e serão equalizadas através de um anel que circundará 
toda a edificação. A altura de instalação deste anel não poderá exceder a 4000mm em relação 
ao solo. Em todas as fachadas, a fim de evitar prejuízos estéticos, deverá ser instalados barras 
chatas de alumínio, conforme as plantas em anexo.

3. Detalhes do subsistema de aterramento

O subsistema de aterramento será composto de hastes tipo copperweld de alta camada (254u) 
comprimento de 2400mm. Cada cabo do subsistema de descida deverá ser interligado, na caixa 
de inspeção, a um cabo de cobre nu de 50mm² que será destinado para o aterramento. Para as 
descidas  1,2,3,4,5  e  9,  os  cabos  do  aterramento  deverão  ter  12.300mm  e  não  poderá  ter 
emendas.

Deste cabo, 1300mm será utilizado no trecho da caixa de inspeção até o solo, 1000mm para 
adentrar verticalmente o solo e realizar uma curvatura longa. Deitar o restante do cabo sobre a 
vala de 1000mm de profundidade e conectar na primeira haste cooperwield que deverá estar a 
pelo menos 1000 mm do prédio. A cada 2500 mm fixar uma nova haste e fixar o cabo com 
conector específico. Será no total, quatro haste para cada cabo. 

Para as descidas 6, 7 e 8, deverá ser aberto um leito onde será alojado um cabo de 50mm² que  
interligue estas descidas. Deverão ser instaladas uma haste para cada cabo das descidas 6, 7 e 8 
e hastes intermediárias nos vãos das descidas 6 e 7 e descidas 7 e 8, totalizando cinco hastes 
neste trecho.

4. Recomendações para as estruturas metálicas, instalações elétricas e instalações 
de telecomunicação.

Estruturas  metálicas  no  interior  do  prédio,  bem  como  as  instalações  elétricas  e  de 
telecomunicação poderão sofrer surtos de tensão em caso de descarga no SPDA. Por isto ficam 
algumas recomendações para a minimização de danos:

- Instalar o subsistema de descidas a pelo menos dois metros de eletrodutos que acomodam a 
fiação elétrica ou de comunicação (telefone, cabo de TV, etc.).

-  Instalar  Dispositivos  de Proteção  de Surto,  DPS,  nas  fases  e  no  neutro  dos  Quadros  de 
Distribuição. 

- Utilizar aterramento em todos os equipamentos eletro- eletrônicos do prédio além de todas as 
estruturas  metálicas  que  rotineiramente  são  tocadas  como:  corrimões,  janelas  metálicas, 
esquadrias, elevadores, etc.
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- Na instalação de antenas ou outros afins no telhado, equalizar estas estruturas no subsistema 
captor,  evitando  assim,  em  caso  de  descarga,  a  propagação  de  surtos  para  o  interior  da 
instalação.

Desenvolvimento da Memória de Cálculo

5. Memória de Cálculo
6. Cálculo da Área de Exposição Equivalente (AE)

AE = LW + 2LH + 2WH + π . H²
Onde:

AE = Área de Exposição Equivalente
L = Comprimento

W = Largura
H = Altura

Assim,
AE = (33,50 . 27,20) + 2(33,50 . 13,35) + 2(27,20 . 13,35) + π(13,35)²

AE = 3.091,79 m²
7. Cálculo da Densidade de Descargas Para a Terra (Ng)

Ng = 0,04 . Td      km²/ano
Onde:

Ng = densidade de descargas
Td = nº de dias de trovoadas por ano*

Td adotado = 40
Assim,

Ng = 0,04 *  40
Ng = 4,0238 km²/ano

8. Cálculo da Frequência Média Anual Previsível (Nd)

Nd = Ng . AE . 10    ano
 Assim,

Nd = 4,0238 . 3.091,79. 10

Nd = 12,4407 . 10     ano

9. Cálculo dos Fatores de Ponderação
 Ndc = Nd . TabP

 TabP = (B1.B2.B3.B4.B5)

Onde,

1,25

1,25

-6

-3

-6
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Ndc = Avaliação Geral do Risco

TabP = Tabelas de Ponderação do Risco
B1 = Tabela do Fator A – Tipo de Ocupação

B1 adotado = 1,7
B2 = Tabela do Fator B – Tipo de Construção da estrutura

B2 adotado = 1,0
B3 = Tabela do Fator C – Conteúdo da Estrutura

B3 adotado = 1,7
B4 = Tabela do Fator D – Localização da Estrutura

B4 adotado = 1,0
B5 = Tabela do Fator E – Topografia da Região

B5 adotado = 1,3
Assim,

TabP = 1,7 . 1,0 . 1,7 . 1,0 . 1,3
TabP = 3,757

         Ndc = 12,4407 . 10    .  3,757

Ndc = 46,7397 . 10

- Resultados Encontrados

Transcrevendo a citação da NBR5419:2005:

 “Depois de determinado o valor de  Nd que é o número provável de raios que anualmente  
atingem uma estrutura, o passo seguinte é a aplicação dos fatores de ponderação indicados  
nas tabelas B.1 a B.5. Multiplica-se o valor de Nd pelos fatores pertinentes, obtendo-se Ndc.  
Compara-se Ndc com a frequência admissível de danos Nc, conforme o seguinte critério:

Se Ndc ≥ 10-3, a estrutura requer um SPDA;Se 10-3 > Ndc > 10-5, a conveniência de  
um SPDA deve ser tecnicamente justificada e decidida por acordo entre projetista e  
usuário;Se Ndc ≤ 10-5, a estrutura dispensa um SPDA.

Ainda,

“O método aqui apresentado destina-se a orientar uma avaliação que, em certos casos, pode  
ser difícil.
Se o resultado obtido for consideravelmente menor que 10-5 (1 em 100 000) e não houver  
outros fatores preponderantes, a estrutura dispensa proteção. Se o resultado obtido for maior  
que 10-5, por exemplo,10-4 (1 em 10 000), devem existir razões bem fundamentadas para não  
instalar um SPDA”.

-3
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