



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO ADITIVO 7 AO CONTRATO 4/2015
EXECUÇÃO TOTAL DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 4 DO PRÉDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE AGUDO

Termo Aditivo 7 ao Contrato 4/2015, de 13 de março de 2015, por prorrogação de prazo.

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, sendo a CONTRATANTE representada por seu presidente, Aliceu Odair Klein, CPF-681.328.240-91, amparadas no que dispõe o artigo 57, § 1.º, da Lei das Licitações,

CONSIDERANDO o despacho favorável ao Pedido de Prorrogação de 24 de dezembro de 2015, protocolo nº 507, fundado em razões plausíveis e amparado em fato excepcional, estranho à vontade das partes e reconhecido pela Administração,
celebram o presente Termo Aditivo 7 ao Contrato 4/2015, de 13 de março de 2015, por prorrogação de prazo, alterando a redação do *caput* da Cláusula Segunda e da Cláusula Terceira, que passa a ser a seguinte:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, será de 315 (trezentos e quinze) dias consecutivos, contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.

.....
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará por 375 (trezentos e setenta e cinco) dias consecutivos.”


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 28 de dezembro de 2015.


CONTRATANTE:


CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. Aliceu Odair Klein – Presidente

CONTRATADA:


JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME
Luiz Darci Wallau de Jesus – Sócio-Proprietário

TESTEMUNHAS:



ADRIANA SIMON (CPF 674160390-53)



ROMÁRIO KILLIAN (CPF 198740730-04)