



TERMO ADITIVO 6 AO CONTRATO 4/2015
DE EXECUÇÃO TOTAL DE CONSTRUÇÃO DA ETAPA 4
DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Termo Aditivo 6 ao Contrato 4/2015, de 13 de março de 2015, por acréscimo e supressão de itens do objeto e aumento do valor contratado.

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no instrumento de contrato original, amparadas no que dispõe o artigo 65, I, 'b' e § 1º, da Lei das Licitações, CONSIDERANDO:

- I - ter sido, através do Termo Aditivo 4/2015, de 18 de setembro de 2015, supresso o item 10.1 do objeto, com entendimento de tratar-se de componentes acessórios do item 2.2, também supresso;
- II - prever o item 10.1 da planilha orçamento de materiais e mão de obra – Anexo I do Contrato 4/2015, além dos vidros acessórios do item 2.2, 40,85 m² de vidros para outras esquadrias previstas;
- III - ter a empresa contratada executado a instalação dos vidros em todas as esquadrias, no modelo liso 4mm fumê, totalizando, no item 10.2, 125,85 m².
- IV - ser imprescindível que as esquadrias instaladas sejam completadas com os vidros correspondentes;

celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato 4/2015, de 13 de março de 2015, por acréscimo e supressão de itens do objeto e aumento do valor contratado, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: O objeto do item 10.2 é acrescido de 40,85 m².

Cláusula Segunda: O objeto contratado é supresso do item 9.2.1 da planilha "Itens acrescidos, do Anexo Único do Termo Aditivo 4/2015, de 18 de setembro de 2015.

Cláusula Terceira: Com o acréscimo ao item do objeto contratado, referido na Cláusula Primeira, e a supressão de itens no objeto contratado, referida na Cláusula Segunda, o valor constante na cláusula oitava do contrato 4/2015, é acrescido em R\$ 2.820,22 (dois mil, oitocentos e vinte reais e vinte e dois centavos).

Car

R. Rosa




Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO ADITIVO 6 AO CONTRATO 4/2015 - 2

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Agudo, 04 de dezembro de 2015.

CONTRATANTE:


CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. Cleber Emilio Cassel – Presidente

CONTRATADA:


JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME
Luiz Darci Wallau de Jesus – Sócio-Proprietário

TESTEMUNHAS:


ADRIANA SIMON (CPF 674160390-53)


ROMÁRIO KILLIAN (CPF 198740730-04)